Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO COOINPE.

891.408.060

2/08/2024

2/12/2024

a0ORQ000001UzS6

Liliana Pérez Parra

Liliana Pérez Parra

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

gerencia@grupo101.co, 6/12/2024, 2:54
p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000123387

Gestion Comercial

55

55

60

91,7 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17120944019177377062,
11/12/2024, 11:51 a. m.

Total de visitas en el mes 4
Total horas 20
Total, avance % mes 33,3

Historial de aprobaciones
11/12/2024, 11:51 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17120944019177377062
Aprobador real Usuario17120944019177377062

Comentarios Se aprueba pendiente de socializar con la Gerencia de la Cooperativa

10/12/2024, 9:46 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10
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Comentarios

6/12/2024, 2:57 p. m.

Estado Enviado
Asignado a gerencia@grupo101.co
Aprobador real gerencia@grupo101.co
Comentarios Submitting request for approval.



