Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Diciembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes
Diciembre

CRIADERO MONTANA

18.609.452

19/10/2024

18/12/2024

a0ORQ000001Xu7h

Yhon Jader Arteaga Osorio
Yhon Jader Arteaga Osorio

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

ALLMA CONSULTORES S.A.S,
19/12/2024, 9:02 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Diciembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencién

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000126052

Productividad Operacional

60

48

60

80,0 %

Pendiente

$ 1.410.000,00

ALLMA CONSULTORES S.A.S,
19/12/2024, 9:03 p. m.

Total de visitas en el mes 2
Total horas 12
Total, avance % mes 20,0
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