Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre / razén social
empresa

NIT  1.112.780.479

DIAZ OCAMPO MONICA JESENIA

Fechainicio  9/09/2024
intervencion

Fecha fin intervencion 8/12/2024
Intervencion  a0OORQ000002IYen

Lider del Proyecto ~ Modnica Jesenia Diaz Ocampo

Representante legal Monica Jesenia Diaz Ocampo

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por  FREDY AGUILAR ORTEGA,

17/11/2024, 6:53 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000118854

Gestion Comercial

54

54

60

90,0 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17201061631947824128,
26/11/2024, 11:06 a. m.

Total de visitas en el mes 8
Total horas 26
Total, avance % mes 43,3

Historial de aprobaciones
26/11/2024, 11:06 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17201061631947824128
Aprobador real Usuario17201061631947824128
Comentarios

25/11/2024, 11:41 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10
Comentarios
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23/11/2024, 1:25 p. m.

Estado Enviado
Asignado a FREDY AGUILAR ORTEGA
Aprobador real FREDY AGUILAR ORTEGA
Comentarios Submitting request for approval.



