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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000118854

Nombre / razón social
empresa

DIAZ OCAMPO MONICA JESENIA Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 1.112.780.479 Total, horas
impartidas

acumuladas

54

Fecha inicio
intervención

9/09/2024 Total, horas reales
acumuladas

54

Fecha fin intervención 8/12/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000002IYen % de avance de
consolidado

90,0 %

Líder del Proyecto Mónica Jesenia Díaz Ocampo Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Mónica Jesenia Díaz Ocampo    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por FREDY AGUILAR ORTEGA,
17/11/2024, 6:53 p. m.

Última modificación
por

Usuario17201061631947824128,
26/11/2024, 11:06 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 8

Total horas 26
Total, avance % mes 43,3

Historial de aprobaciones
26/11/2024, 11:06 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17201061631947824128

Aprobador real Usuario17201061631947824128
Comentarios  

25/11/2024, 11:41 a. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10

Comentarios  

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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23/11/2024, 1:25 p. m.
Estado Enviado

Asignado a FREDY AGUILAR ORTEGA
Aprobador real FREDY AGUILAR ORTEGA

Comentarios Submitting request for approval.


