Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

DROGUERIA 91-92

900.273.435

19/07/2024
18/11/2024
a0ORQ000000rZZ9

Gonzalo Enrique Idarraga Ospina

Gonzalo Enrique Idarraga Ospina

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

Archivos

$ 14.100.000,00
$ 4.230.000,00

$0,00

CORPORACION INTERNACIONAL
PRODUCTIVIDAD, 11/12/2024, 9:36
a. m.

21 Acta 1 de noviembre firmada_

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencién

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000124317

Productividad Operacional

60

60
60
100,0 %

Aprobado

$ 4.230.000,00

100,00 %

Idarraga Ospina Gonzalo Enrique,
13/12/2024, 7:10 a. m.

24 Acta del 15 de noviembre firmada

Ultima modificacion 11/12/2024, 11:10 a. m.

Creado por

CORPORACION INTERNACIONAL
PRODUCTIVIDAD

23 Acta del 12 de noviembre firmada

Ultima modificacion 11/12/2024, 11:10 a. m.

Creado por

CORPORACION INTERNACIONAL
PRODUCTIVIDAD

22 Acta del 5 de noviembre firmada

Ultima modificacion 11/12/2024, 11:10 a. m.

Creado por

CORPORACION INTERNACIONAL
PRODUCTIVIDAD

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Ultima modificaciéon 11/12/2024, 11:10 a. m.

Creado por

CORPORACION INTERNACIONAL
PRODUCTIVIDAD

Total de visitas en el mes 4
Total horas 13
Total, avance % mes 21,7
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Historial de aprobaciones
13/12/2024, 7:10 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Idarraga Ospina Gonzalo Enrique
Aprobador real ldarraga Ospina Gonzalo Enrique
Comentarios

11/12/2024, 11:52 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag3
Aprobador real fabricasrisaraldag3

Se revisan las actividades del mes de noviembre, mes de cierre de la intervencion, se validan las horas

Comentarios . . L.
cumplidas y la informacion de pagos.

11/12/2024, 11:11 a. m.

Estado Enviado
Asignado a CORPORACION INTERNACIONAL PRODUCTIVIDAD
Aprobador real CORPORACION INTERNACIONAL PRODUCTIVIDAD
Comentarios Submitting request for approval.



