
Cerrar ventana
Imprimir esta página
Ampliar todo | Plegar todo

Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000119041

Nombre / razón social
empresa

FARME LABORATORIO SAS Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 901.107.304 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

17/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

60

Fecha fin intervención 5/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001Uz3u % de avance de
consolidado

100,0 %

Líder del Proyecto Andrés Felipe Valencia A Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Andrés Felipe Valencia A    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por Daniel Arroyave Salazar, 18/11/2024,
11:38 a. m.

Última modificación
por

Usuario17123479289801426341,
25/11/2024, 10:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 1

Total horas 4
Total, avance % mes 6,7

Historial de aprobaciones
25/11/2024, 10:42 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17123479289801426341

Aprobador real Usuario17123479289801426341
Comentarios  

18/11/2024, 8:33 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios

Se revisa el desarrollo del plan de trabajo aprobado, se evidencia el correcto desarrollo de cronograma,
actividades y horas del periodo.
Se cumple el seguimiento del mes de noviembre
con este mes de noviembre se cumple al 100% la intervención en Gestión comercial. Total de hora 60.

18/11/2024, 12:13 p. m.
Estado Enviado

Asignado a Daniel Arroyave Salazar
Aprobador real Daniel Arroyave Salazar

Comentarios Submitting request for approval.


