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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000117682

Nombre / razón social
empresa

FARME LABORATORIO SAS Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 901.107.304 Total, horas
impartidas

acumuladas

56

Fecha inicio
intervención

17/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

56

Fecha fin intervención 5/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001Uz3u % de avance de
consolidado

93,3 %

Líder del Proyecto Andrés Felipe Valencia A Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Andrés Felipe Valencia A    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por Daniel Arroyave Salazar, 12/11/2024,
4:03 p. m.

Última modificación
por

Usuario17123479289801426341,
15/11/2024, 3:51 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 5

Total horas 16
Total, avance % mes 26,7

Historial de aprobaciones
15/11/2024, 3:51 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17123479289801426341

Aprobador real Usuario17123479289801426341
Comentarios  

12/11/2024, 9:08 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios

Se verifican las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado por el empresario.
Dando cumplimiento con el cronograma , horas y visitas propuestas.
Total horas 16
Total visitas 5
Se aprueba el seguimiento del mes de octubre

12/11/2024, 6:52 p. m.
Estado Enviado

Asignado a Daniel Arroyave Salazar
Aprobador real Daniel Arroyave Salazar

Comentarios Submitting request for approval.


