Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes Octubre
FARME LABORATORIO SAS

901.107.304

17/07/2024
5/11/2024
a0ORQ000001Uz3u

Andrés Felipe Valencia A

Andrés Felipe Valencia A

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

Daniel Arroyave Salazar, 12/11/2024,
4:03 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000117682

Gestion Comercial

56

56

60

93,3 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17123479289801426341,
15/11/2024, 3:51 p. m.

Total de visitas en el mes 5
Total horas 16
Total, avance % mes 26,7

Historial de aprobaciones
15/11/2024, 3:51 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17123479289801426341
Aprobador real Usuario17123479289801426341
Comentarios

12/11/2024, 9:08 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7?
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Se verifican las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado por el empresario.
Dando cumplimiento con el cronograma , horas y visitas propuestas.
Comentarios Total horas 16
Total visitas 5
Se aprueba el seguimiento del mes de octubre

12/11/2024, 6:52 p. m.

Estado Enviado
Asignado a Daniel Arroyave Salazar
Aprobador real Daniel Arroyave Salazar
Comentarios Submitting request for approval.



