Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre / razén social
empresa

NIT  901.677.049

GRUPO FUCSIA SAS

Fechainicio  26/09/2024
intervencion

Fecha fin intervencién  20/01/2025
Intervencion  a0ORQ000001tHuU5

Lider del Proyecto = ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ

Representante legal ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por Edna Marcella Cabrera Ramirez,

29/11/2024, 9:45 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000121958

Gestion Comercial

60

6,7 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17156232419594468810,
3/12/2024, 9:27 a. m.

Total de visitas en el mes 4
Total horas 4
Total, avance % mes 6,7

Historial de aprobaciones
3/12/2024, 9:27 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17156232419594468810
Aprobador real Usuario17156232419594468810

Comentarios Aprobado

3/12/2024, 9:03 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7
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Se revisa el desarrollo de actividades planteado en el Plan de trabajo, se evidencia la correcta ejecucion.
Comentarios Se cumple con las visitas y horas propuestas para el periodo de Octubre
Se levanta informacién primaria para indicadores y creacion del Plan de trabajo Aprobado

2/12/2024, 8:46 p. m.

Estado Enviado
Asignado a Edna Marcella Cabrera Ramirez
Aprobador real Edna Marcella Cabrera Ramirez
Comentarios Submitting request for approval.



