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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000125696

Nombre / razón social
empresa

INDUSTRIAS CAFEXPRESS Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 10.031.263 Total, horas
impartidas

acumuladas

22

Fecha inicio
intervención

30/10/2024 Total, horas reales
acumuladas

22

Fecha fin intervención 20/01/2025 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000003DrrC % de avance de
consolidado

36,7 %

Líder del Proyecto LUIS JAVIER NIETO CAMARGO Estado Aprobación Aprobado

Representante legal LUIS JAVIER NIETO CAMARGO    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

$ 1.410.000,00 Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda $ 0,00 Pago Aporte Empresa 100,00 %

Creado por ADRIANA JARAMILLO MORA,
18/12/2024, 10:04 a. m.

Última modificación
por

Usuario17272107014855347815,
19/12/2024, 9:50 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 4

Total horas 18
Total, avance % mes 30,0

Soporte de Pago de Contrapartidas
Soporte Contrapartida 2024-12-18

Historial de aprobaciones
19/12/2024, 9:50 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17272107014855347815

Aprobador real Usuario17272107014855347815
Comentarios Aprobado seguimiento de noviembre.

18/12/2024, 1:34 p. m.

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Estado Aprobado
Asignado a Andrés La Rotta

Aprobador real Andrés La Rotta
Comentarios  

18/12/2024, 10:47 a. m.
Estado Enviado

Asignado a ADRIANA JARAMILLO MORA
Aprobador real ADRIANA JARAMILLO MORA

Comentarios Submitting request for approval.


