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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000124330

Nombre / razón social
empresa

ATRANSEC- SALUD Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 901.453.205 Total, horas
impartidas

acumuladas

55

Fecha inicio
intervención

2/08/2024 Total, horas reales
acumuladas

55

Fecha fin intervención 2/12/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001f71m % de avance de
consolidado

91,7 %

Líder del Proyecto Nidia Colorado Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Nidia Colorado    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por gerencia@grupo101.co, 11/12/2024,
10:31 a. m.

Última modificación
por

Usuario17133727821482372247,
11/12/2024, 2:07 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 3

Total horas 15
Total, avance % mes 25,0

Historial de aprobaciones
11/12/2024, 2:07 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17133727821482372247

Aprobador real Usuario17133727821482372247
Comentarios ninguna

11/12/2024, 11:16 a. m.
Estado Aprobado

Asignado a Jhon Alejandro Arango Durán
Aprobador real Jhon Alejandro Arango Durán

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

11/12/2024, 10:34 a. m.
Estado Enviado

Asignado a gerencia@grupo101.co
Aprobador real gerencia@grupo101.co

Comentarios Submitting request for approval.


