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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000112050

Nombre / razón social
empresa

JORGE HERNANDO MARTINEZ
SAAVEDRA

Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 18.593.088 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

2/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

61

Fecha fin intervención 1/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001Uz77 % de avance de
consolidado

101,7 %

Líder del Proyecto Jairo Patiño Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Jorge hernando Martínez Saavedra    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 2

$ 2.820.000,00 Valor a pagar por la
empresa

$ 2.820.000,00

Deuda $ 0,00 Pago Aporte Empresa 100,00 %

Creado por SANTIAGO RESTREPO CHUJFI,
16/10/2024, 10:46 a. m.

Última modificación
por

Usuario16600587784226014894,
16/10/2024, 11:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes  

Total horas  
Total, avance % mes  

Historial de aprobaciones
16/10/2024, 11:42 a. m.

Estado  
Asignado a Usuario17165695802325507269

Aprobador real  
Comentarios  

16/10/2024, 11:42 a. m.
Estado Aprobado

Asignado a Usuario16600587784226014894
Aprobador real Usuario16600587784226014894

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios ok

16/10/2024, 11:41 a. m.
Estado Aprobado

Asignado a Jhon Alejandro Arango Durán
Aprobador real Jhon Alejandro Arango Durán

Comentarios  

16/10/2024, 10:46 a. m.
Estado Enviado

Asignado a SANTIAGO RESTREPO CHUJFI
Aprobador real SANTIAGO RESTREPO CHUJFI

Comentarios Submitting request for approval.


