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Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de  Seguimiento extensionista mes Octubre
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social  JORGE HERNANDO MARTINEZ
empresa  SAAVEDRA

NIT  18.593.088

Fecha inicio 2/07/2024
intervencion

Fecha fin intervencién 1/11/2024

Intervencion  aQORQ000001Uz77

Lider del Proyecto  Jairo Patifio

Representante legal  Jorge hernando Martinez Saavedra

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total dela  $ 14.100.000,00
intervencion

Valor pagado porla  $ 2.820.000,00
empresa

Deuda $ 0,00

Creado por ~ SANTIAGO RESTREPO CHUJFI,
15/10/2024, 11:18 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000111757

Gestion Comercial

60

61
60
101,7 %

Aprobado

$ 2.820.000,00

100,00 %

Usuario16600587784226014894,
15/10/2024, 4:18 p. m.

Total de visitas en el mes
Total horas
Total, avance % mes

Historial de aprobaciones
15/10/2024, 4:18 p. m.

Estado
Asignado a Usuario17165695802325507269

Aprobador real

Comentarios

15/10/2024, 4:18 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario16600587784226014894
Aprobador real Usuario16600587784226014894
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Comentarios OK

15/10/2024, 11:22 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Jhon Alejandro Arango Duran
Aprobador real Jhon Alejandro Arango Duran
Comentarios

15/10/2024, 11:18 a. m.

Estado Enviado
Asignado a SANTIAGO RESTREPO CHUJFI
Aprobador real SANTIAGO RESTREPO CHUJFI
Comentarios Submitting request for approval.



