Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Nombre / razén social
empresa

NIT ~ 900.077.031

METAL CORTES RISARALDA S.A.

Fecha inicio  22/07/2024
intervencion
Fecha fin intervencion  21/11/2024

Intervencién a0ORQO000001IVIR

Lider del Proyecto ~ JOHANA MARIA VALDEZ MATEUS

Representante legal JOHANA MARIA VALDEZ MATEUS

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00

Valor pagado porla  $1.410.000,00

empresa
Deuda $0,00
Creado por MECANICAD S.A.S., 25/11/2024, 8:58
a.m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencién

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000120510

Productividad Operacional

60

61

60

101,7 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

100,00 %

Juan José Mahecha Restrepo,
23/12/2024, 9:34 a. m.

Total de visitas en el mes 4
Total horas 8
Total, avance % mes 13,3

Soporte de Pago de Contrapartidas
Soporte Contrapartida 2024-12-23

Historial de aprobaciones
4/12/2024, 3:10 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17141704873694799219
Aprobador real Usuario17141704873694799219
Comentarios

2/12/2024, 12:05 p. m.
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Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Se realiza seguimiento parte 1 final
En el periodo de Noviembre:
Comentarios Total visitas 4, total de horas 8, avance porcentual 13.3%
Se realizan las mediciones finales y se encuentra la variacion de los datos finales con los iniciales.
Se cumple con el 100% de las horas de la intervencion planteada en el Plan de trabajo aprobado.

2/12/2024, 9:47 a. m.

Estado Enviado
Asignado a MECANICAD S.A.S.
Aprobador real MECANICAD S.A.S.
Comentarios Submitting request for approval.



