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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Diciembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Diciembre

Actividad A-0000124193

Nombre / razón social
empresa

MOVITRAM GRUAS S.A.S. Línea de inversión Transformación Digital

NIT 900.676.410 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

6/09/2024 Total, horas reales
acumuladas

60

Fecha fin intervención 6/12/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ0000027FAr % de avance de
consolidado

100,0 %

Líder del Proyecto Daniel Ortiz Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Daniel Ortiz    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 3

  Valor a pagar por la
empresa

$ 4.230.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por Juan Carlos Jimenez Sanz, 10/12/2024,
6:03 p. m.

Última modificación
por

Usuario17175487497379959158,
13/12/2024, 7:17 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Diciembre
Total de visitas en el mes 1

Total horas 3
Total, avance % mes 5,0

Historial de aprobaciones
13/12/2024, 7:17 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17175487497379959158

Aprobador real Usuario17175487497379959158

Comentarios El proceso con Juan Carlos ha sido muy positivo, ya estamos en etapa de hacer ajustes necesarios del
proceso de manera interna en la empresa, pero hasta el momento todo ha ido muy bien

10/12/2024, 6:46 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a Andrés La Rotta

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Aprobador real Andrés La Rotta
Comentarios  

10/12/2024, 6:38 p. m.
Estado Enviado

Asignado a Juan Carlos Jimenez Sanz
Aprobador real Juan Carlos Jimenez Sanz

Comentarios Submitting request for approval.


