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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000115004

Nombre / razón social
empresa

NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S. Línea de inversión Productividad Laboral

NIT 901.557.849 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

13/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

60

Fecha fin intervención 9/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001LUnJ % de avance de
consolidado

100,0 %

Líder del Proyecto Carlos Andres Rojas Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Carlos Andres Rojas    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 2

$ 2.820.000,00 Valor a pagar por la
empresa

$ 2.820.000,00

Deuda $ 0,00 Pago Aporte Empresa 100,00 %

Creado por WORKFIX CONSULTING S.A.S.,
30/10/2024, 9:17 a. m.

Última modificación
por

Usuario17128407024971595655,
12/11/2024, 9:00 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 1

Total horas 1
Total, avance % mes 1,7

Soporte de Pago de Contrapartidas
Soporte Contrapartida 2024-10-30

Historial de aprobaciones
12/11/2024, 9:00 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17128407024971595655

Aprobador real Usuario17128407024971595655
Comentarios  

9/11/2024, 10:08 a. m.

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7

Aprobador real fabricasrisaraldag7
Comentarios Se verifica el correcto desarrollo del plan de trabajo. Aprobado

9/11/2024, 9:14 a. m.
Estado Enviado

Asignado a WORKFIX CONSULTING S.A.S.
Aprobador real WORKFIX CONSULTING S.A.S.

Comentarios Submitting request for approval.

31/10/2024, 11:21 a. m.
Estado Rechazado

Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Comentarios

Fecha
9/11/2024
Fecha de la última actividad en cronograma del Plan de trabajo, a partir del 10 de noviembre pueden subir
este seguimiento.

30/10/2024, 9:35 a. m.
Estado Enviado

Asignado a WORKFIX CONSULTING S.A.S.
Aprobador real WORKFIX CONSULTING S.A.S.

Comentarios Submitting request for approval.


