Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre / razén social  NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S.

empresa
NIT 901.557.849
Fecha inicio 13/07/2024
intervencion
Fecha fin intervencion 9/11/2024
Intervencion a0ORQ000001LUNJ

Lider del Proyecto  Carlos Andres Rojas

Representante legal  Carlos Andres Rojas

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por WORKFIX CONSULTING S.A.S,,

28/10/2024, 11:56 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000114467

Productividad Laboral

59

59

60

98,3 %

Aprobado

$ 2.820.000,00

Usuario17128407024971595655,
29/10/2024, 9:52 a. m.

Total de visitas en el mes
Total horas
Total, avance % mes

Historial de aprobaciones
29/10/2024, 9:52 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17128407024971595655
Aprobador real Usuario17128407024971595655
Comentarios

28/10/2024, 2:20 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Comentarios Se aprueba este seguimiento del mes de octubre


javascript:window.close%28%29%3B
javascript:window.print%28%29%3B

28/10/2024, 12:02 p. m.

Estado Enviado
Asignado a WORKFIX CONSULTING S.A.S.
Aprobador real WORKFIX CONSULTING S.A.S.
Comentarios Submitting request for approval.



