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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000114467

Nombre / razón social
empresa

NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S. Línea de inversión Productividad Laboral

NIT 901.557.849 Total, horas
impartidas

acumuladas

59

Fecha inicio
intervención

13/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

59

Fecha fin intervención 9/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001LUnJ % de avance de
consolidado

98,3 %

Líder del Proyecto Carlos Andres Rojas Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Carlos Andres Rojas    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 2

  Valor a pagar por la
empresa

$ 2.820.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por WORKFIX CONSULTING S.A.S.,
28/10/2024, 11:56 a. m.

Última modificación
por

Usuario17128407024971595655,
29/10/2024, 9:52 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes  

Total horas  
Total, avance % mes  

Historial de aprobaciones
29/10/2024, 9:52 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17128407024971595655

Aprobador real Usuario17128407024971595655
Comentarios  

28/10/2024, 2:20 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Comentarios Se aprueba este seguimiento del mes de octubre

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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28/10/2024, 12:02 p. m.
Estado Enviado

Asignado a WORKFIX CONSULTING S.A.S.
Aprobador real WORKFIX CONSULTING S.A.S.

Comentarios Submitting request for approval.


