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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000121932

Nombre / razón social
empresa

NOCUA MOTOS S.A.S. Línea de inversión Productividad Operacional

NIT 901.267.294 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

3/09/2024 Total, horas reales
acumuladas

60

Fecha fin intervención 19/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ0000029jBJ % de avance de
consolidado

100,0 %

Líder del Proyecto Jhovany Nocua Areiza Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Jhovany Nocua Areiza    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 2

  Valor a pagar por la
empresa

$ 2.820.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por INGEMBA S.A.S., 29/11/2024, 5:17 p. m. Última modificación
por

Usuario17181392219609263462,
4/12/2024, 3:20 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 6

Total horas 15
Total, avance % mes 25,0

Historial de aprobaciones
4/12/2024, 3:20 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17181392219609263462

Aprobador real Usuario17181392219609263462
Comentarios  

2/12/2024, 12:59 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

30/11/2024, 11:48 a. m.
Estado Enviado

Asignado a INGEMBA S.A.S.
Aprobador real INGEMBA S.A.S.

Comentarios Submitting request for approval.


