Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre / razén social NOCUA MOTOS S.A.S.

empresa
NIT  901.267.294
Fechainicio  3/09/2024
intervencion
Fecha fin intervencion 19/11/2024
Intervencion ~ a0ORQ0000029jBJ

Lider del Proyecto  Jhovany Nocua Areiza

Representante legal  Jhovany Nocua Areiza

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00
Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por  INGEMBA S.A.S., 14/11/2024, 9:26 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000118181

Productividad Operacional

45

45

60

75,0 %

Aprobado

$ 2.820.000,00

Usuario17181392219609263462,
19/11/2024, 11:24 a. m.

Total de visitas en el mes 9
Total horas 24
Total, avance % mes 40,0

Historial de aprobaciones
19/11/2024, 11:24 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17181392219609263462
Aprobador real Usuario17181392219609263462
Comentarios

14/11/2024, 4:58 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta
Comentarios
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14/11/2024, 10:44 a. m.

Estado Enviado
Asignado a INGEMBA S.A.S.
Aprobador real INGEMBA S.A.S.
Comentarios Submitting request for approval.



