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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000122397

Nombre / razón social
empresa

PASTELERIA MADRILEÑA #6 Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 10.022.495 Total, horas
impartidas

acumuladas

30

Fecha inicio
intervención

1/11/2024 Total, horas reales
acumuladas

2

Fecha fin intervención 18/01/2025 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000002OYk9 % de avance de
consolidado

3,3 %

Líder del Proyecto JOHN ALEXANDER MARIN PINTO Estado Aprobación Pendiente

Representante legal JOHN ALEXANDER MARIN PINTO    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 2

  Valor a pagar por la
empresa

$ 2.820.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por ALLMA CONSULTORES S.A.S,
3/12/2024, 8:39 a. m.

Última modificación
por

ALLMA CONSULTORES S.A.S,
12/12/2024, 12:55 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 7

Total horas 30
Total, avance % mes 50,0

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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