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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000115274

Nombre / razón social
empresa

QIAN COLOMBIA S.A.S. Línea de inversión Transformación Digital

NIT 900.482.023 Total, horas
impartidas

acumuladas

58

Fecha inicio
intervención

25/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

58

Fecha fin intervención 24/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001maFD % de avance de
consolidado

96,7 %

Líder del Proyecto ROSA EDDY PINEDA DE PINZON Estado Aprobación Aprobado

Representante legal ROSA EDDY PINEDA DE PINZON    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por IGNIWEB S.A.S, 31/10/2024, 7:22 a. m. Última modificación
por

Usuario17156307558988035928,
31/10/2024, 6:30 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 1

Total horas 4
Total, avance % mes 6,7

Historial de aprobaciones
31/10/2024, 6:30 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17156307558988035928

Aprobador real Usuario17156307558988035928
Comentarios  

31/10/2024, 12:53 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios Se verifican las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado para el periodo de Octubre,
1 visita con 4 horas de ejecución.

31/10/2024, 7:36 a. m.
Estado Enviado

Asignado a IGNIWEB S.A.S
Aprobador real IGNIWEB S.A.S

Comentarios Submitting request for approval.


