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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000122444

Nombre / razón social
empresa

SOLOMOFLEX S.A.S. Línea de inversión Productividad Laboral

NIT 900.809.220 Total, horas
impartidas

acumuladas

26

Fecha inicio
intervención

1/11/2024 Total, horas reales
acumuladas

26

Fecha fin intervención 10/01/2025 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ0000027FAs % de avance de
consolidado

43,3 %

Líder del Proyecto Yiseth Ramirez Valencia Estado Aprobación Pendiente

Representante legal Yesid Romero    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 3

  Valor a pagar por la
empresa

$ 4.230.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por MAXIMO IMPACTO S.A.S, 3/12/2024,
10:54 a. m.

Última modificación
por

MAXIMO IMPACTO S.A.S, 8/12/2024,
9:41 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 12

Total horas 26
Total, avance % mes 43,3

Historial de aprobaciones
10/12/2024, 6:47 p. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17192839831434129123

Aprobador real Usuario17192839831434129123
Comentarios  

10/12/2024, 6:47 p. m.
Estado Pendiente

Asignado a Usuario17175475221381888423
Aprobador real Usuario17175475221381888423

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

10/12/2024, 6:47 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta

Comentarios  

10/12/2024, 6:24 p. m.
Estado Enviado

Asignado a MAXIMO IMPACTO S.A.S
Aprobador real MAXIMO IMPACTO S.A.S

Comentarios Submitting request for approval.


