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Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social SOLOMOFLEX S.A.S. Linea de inversion  Productividad Laboral
empresa
NIT ~ 900.809.220 Total, horas 26
impartidas
acumuladas
Fecha inicio 1/11/2024 Total, horas reales 26
intervencion acumuladas
Fecha fin intervencion 10/01/2025 Total horas 60
intervencion
Intervencion  a0ORQO0000027FAs % de avance de 43,3 %
consolidado
Lider del Proyecto  Yiseth Ramirez Valencia Estado Aprobacion  Pendiente
Representante legal Yesid Romero
Acumulado horas Acumulado horas
presenciales virtuales ejecutadas
ejecutadas
Horas acumuladas
reconocidas
Informacién de pagos
Valor total de la $ 14.100.000,00 Rango Empresa 3
intervencion
Valor pagado por la Valor a pagar porla  $4.230.000,00
empresa empresa
Deuda Pago Aporte Empresa
Creado por MAXIMO IMPACTO S.A.S, 3/12/2024, Ultima modificacion MAXIMO IMPACTO S.A.S, 8/12/2024,

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

10:54 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Actividad

por

A-0000122444

9:41 p. m.

Total de visitas en el mes 12
Total horas 26
Total, avance % mes 43,3

Historial de aprobaciones

10/12/2024, 6:47 p. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17192839831434129123
Aprobador real Usuario17192839831434129123

Comentarios

10/12/2024, 6:47 p. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17175475221381888423
Aprobador real Usuario17175475221381888423
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Comentarios

10/12/2024, 6:47 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta
Comentarios

10/12/2024, 6:24 p. m.

Estado Enviado
Asignado a MAXIMO IMPACTO S.A.S
Aprobador real MAXIMO IMPACTO S.A.S
Comentarios Submitting request for approval.



