Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes Octubre
SU BOTICA DROGUERIA# 1 BELEN

901.041.748

15/10/2024
20/12/2024
a0ORQ000001yqZS

OSCAR ALEJANDRO DIEZ GARCIA
OSCAR ALEJANDRO DIEZ GARCIA

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

ALLMA CONSULTORES S.A.S,
6/11/2024, 5:45 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000116598

Productividad Operacional

1

11

60

18,3 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17162588401872609998,
14/11/2024, 7:01 p. m.

Total de visitas en el mes 3
Total horas 11
Total, avance % mes 18,3

Historial de aprobaciones

14/11/2024, 7:01 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17162588401872609998
Aprobador real Usuario17162588401872609998

Comentarios

12/11/2024, 8:56 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag7
Aprobador real fabricasrisaraldag7?
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Se verifica las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado,
Se cumplen horas y visitas planteadas

Total horas 11

Total visitas 3

Avance 18.3%

Se aprueba

Comentarios

11/11/2024, 6:23 p. m.

Estado Enviado
Asignado a ALLMA CONSULTORES S.A.S
Aprobador real ALLMA CONSULTORES S.A.S
Comentarios Submitting request for approval.



