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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000124954

Nombre / razón social
empresa

TENDY GROUP S.A.S. Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 901.387.670 Total, horas
impartidas

acumuladas

33

Fecha inicio
intervención

1/11/2024 Total, horas reales
acumuladas

33

Fecha fin intervención 20/01/2025 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001UvMs % de avance de
consolidado

55,0 %

Líder del Proyecto Ricardo Velasquez Zuleta Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Ricardo Velasquez Zuleta    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
13/12/2024, 11:16 a. m.

Última modificación
por

Usuario17128555350895497757,
16/12/2024, 9:04 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 9

Total horas 33
Total, avance % mes 55,0

Historial de aprobaciones
16/12/2024, 9:04 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17128555350895497757

Aprobador real Usuario17128555350895497757
Comentarios El proceso se ha venido desarronllado satisfactoriamente

16/12/2024, 9:02 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a Jhon Alejandro Arango Durán
Aprobador real Jhon Alejandro Arango Durán

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

16/12/2024, 6:45 p. m.
Estado Enviado

Asignado a CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC
Aprobador real CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC

Comentarios Submitting request for approval.


