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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Actividad A-0000125921

Nombre / razón social
empresa

TRUEZUP Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 900.810.028 Total, horas
impartidas

acumuladas

30

Fecha inicio
intervención

1/11/2024 Total, horas reales
acumuladas

0

Fecha fin intervención 20/01/2025 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000002QQ5l % de avance de
consolidado

0,0 %

Líder del Proyecto ALVARO HERNAN RÍOS SANCHEZ Estado Aprobación Pendiente

Representante legal ALVARO HERNAN RÍOS SANCHEZ    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
19/12/2024, 11:11 a. m.

Última modificación
por

CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
19/12/2024, 11:11 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre
Total de visitas en el mes 8

Total horas 30
Total, avance % mes 50,0

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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