Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

TRUEZUP

900.810.028

1/11/2024

20/01/2025

a00ORQ000002QQ5!

ALVARO HERNAN RIOS SANCHEZ
ALVARO HERNAN RIOS SANCHEZ

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
19/12/2024, 11:11 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000125921

Gestion Comercial

30

60

0,0 %

Pendiente

$ 1.410.000,00

CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
19/12/2024, 11:11 a. m.

Total de visitas en el mes 8
Total horas 30
Total, avance % mes 50,0
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