Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes Octubre
UNION EMPRESARIAL FRANCO S.A.S

900.839.849

31/08/2024
21/11/2024
a00ORQ000001HZgP

Soreny Franco Ramirez

Soreny Franco Ramirez

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

Archivos

$ 14.100.000,00

FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 11:39 a. m.

MO Batidos y hojaldres

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

A-0000122711

Productividad Operacional

54

44

60

73,3 %

Pendiente

$ 1.410.000,00

FUCAR S.AS,

5 Acta de Reunion Pantojitos.docx

4/12/2024, 1:01 p. m.

Ultima modificacion 4/12/2024, 1:02 p. m.
Creado por FUCAR S.A.S

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Ultima modificacion 4/12/2024, 1:02 p. m.
Creado por FUCAR S.A.S

Total de visitas en el mes 3
Total horas 14
Total, avance % mes 23,3

Historial de aprobaciones

6/12/2024, 1:52 p. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17105209795687010946
Aprobador real Usuario17105209795687010946

Comentarios
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6/12/2024, 1:52 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10
Comentarios

4/12/2024, 1:02 p. m.

Estado Enviado
Asignado a FUCAR S.A.S
Aprobador real FUCAR S.A.S
Comentarios Submitting request for approval.



