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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000122711

Nombre / razón social
empresa

UNION EMPRESARIAL FRANCO S.A.S Línea de inversión Productividad Operacional

NIT 900.839.849 Total, horas
impartidas

acumuladas

54

Fecha inicio
intervención

31/08/2024 Total, horas reales
acumuladas

44

Fecha fin intervención 21/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001HZqP % de avance de
consolidado

73,3 %

Líder del Proyecto Soreny Franco Ramírez Estado Aprobación Pendiente

Representante legal Soreny Franco Ramírez    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 11:39 a. m. Última modificación
por

FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 1:01 p. m.

Archivos
MO Batidos y hojaldres
Última modificación 4/12/2024, 1:02 p. m.

Creado por FUCAR S.A.S

5 Acta de Reunion Pantojitos.docx
Última modificación 4/12/2024, 1:02 p. m.

Creado por FUCAR S.A.S

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 3

Total horas 14
Total, avance % mes 23,3

Historial de aprobaciones
6/12/2024, 1:52 p. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17105209795687010946

Aprobador real Usuario17105209795687010946
Comentarios  

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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6/12/2024, 1:52 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10

Comentarios  

4/12/2024, 1:02 p. m.
Estado Enviado

Asignado a FUCAR S.A.S
Aprobador real FUCAR S.A.S

Comentarios Submitting request for approval.


