
DE

NIT

No. N.A

No. N.A.
No.

No. N.A.
No.

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No.
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 6
No. 7
No. 8

No. 8
No. 9

DE

DE

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. 901,355,586-6
(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

PRÓRROGAS

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO
PLAZO

VALOR

VALOR

DE FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1770-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO EL GACO CC
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

 $                                    160,627,461,799.00 

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

ADICIONES: DE FECHA

VALOR
DE FECHA

VALOR
DE FECHA VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

(Año)

15/11/2024 No. DIAS 60
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 14/1/2025 No. DIAS 60

(Día) (Mes)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No
1763 DE 2023

(Número de Contrato)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

"CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP "EL GACO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MAYORES AJUSTES

2025

DE FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA

DE FECHA

IDU-LP-SGI-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

32 MESES

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
9

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE REINICIACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 DE 2 2024

No. DIAS
30

150

2027DE 5
(Día) (Mes)

DE FECHA

24
(Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/11/2024 No. DIAS 60

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Calle 64 # 127-51

(Día) (Mes) (Año)

15 DE 3

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

VALORDE FECHA
DE FECHAMAYORES CANTIDADES

MAYOR PERMANENCIA VALOR

VALOR

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
60

$ 160,627,461,799

DE FECHA 16/8/2024
16/10/2024

SUSPENSIONES ANTERIORES:

No. DIAS

VALOR
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PROCESO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
9

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de deN/A
(Día)

representante legal del contratista;

 contrato de  conformidad con el oficio

(Mes)Indicar el número de radicado IDU

4. CAUSAS

(Año)

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y que aún continuan los trámites de los permisos de ocupación de cauce y el segundo 
permiso de tratamientos silviculturales ante la SDA, es necesario solicitar la ampliación de la suspensión por 60 días, con el fin de contar 
con los permisos requeridos para reactivar  actividades, debido a los eventos, circunstancias y combinación  de  eventos y circunstancias 
antes mencionadas que se han presentado, las cuales se encuentran fuera del control razonable del CONSORCIO EL GACO CC, 
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlas. Por lo anterior, al encontrarse suspendido 
totalmente el contrato desde el 16/8/2024 por causas no imputables al contratista de obra, el Consorcio se reserva el derecho de 
reclamar al IDU las eventuales afectaciones a que haya lugar con ocasión de la misma.

- Segundo permiso
29/06/2024 - Se radica por parte del IDU la documentación requerida para dar inicio a la solicitud de aprobación de permiso de 
tratamiento silvicutural (Radicado N° 2024ER136763)
11/09/2024 -Mediante radicado 2024EE190093 la SDA incia el trámite administrativo ambiental (Auto N° 04076) de acuerdo con la 
solicitud de aprobación de tratamientos silviculturales remitida.
08/10/2024 - Se realiza visita por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.
08/11/2024 - Con radicado GACOCC/1763-INT-0614-24 se subsanan por parte del Contratista los requerimientos presentados por la 
SDA.

Una vez remitida la información solicitada por la SDA  a la fecha el Contratista no ha recibido información y/u observaciones 
relacionadas con el trámite. 

Las partes representadas por: 

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

CARLOS ALBERTO GOMEZ ROJAS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

El Consorcio el Gaco CC solicita la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra Pública No. 1763 de 2023, puesto que las 
situaciones que la generaron no se han subsanado en su totalidad y se encuentran de la siguiente manera:

1. Permiso ocupación de cauce: 
09/12/2024. Radicación de la documentación ajustada por parte del Contratista de Obra de acuerdo con las observaciones emitidas por 
la supervisión ambiental del IDU. GACOCC-1763-INT-0620-24
24/12/2024 - Se radica mediante oficio OGA No. 202417501638951 la solicitud de ocupación de cauce ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente.

2. Permisos de tratamientos silviculturales:

- Primer permiso
09/11/2023 - Con radicado No. 2023ER263241 se realiza solicitud de permiso silvicultural con 110 individuos arbóreos.
15/08/2024 - Auto de inicio del trámite 
17/09/2024 - Se realiza visita de la Secretaría Distrital de Ambiente.
21/10/2024 - Con radicado No. 2024ER219453 se subsanan los requerimientos presentados por la SDA.
21/11/2024 - Se emite concepto técnio donde se aprueban 107 talas y 3 traslados por parte de la SDA. 
25/11/2024 - Aprobación del tratamiento silvicultural con resolución No. 01808 de la SDA.
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
9

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

14 de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

Instituto de Desarrollo Urbano

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director(a) Técnico(a) de Proyectos. Subdirector(a) General de Infraestructura

BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a)  Técnico(a) de Ejecución del Subsistema

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director(a) Técnico(a) de Construcciones.

Representante Legal del Contratista

EDWIN ALONSO MANZANO SANCHEZ DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CAY Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.CONSORCIO EL GACO CC

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Profesional de apoyo a la Supervisión del STEST- IDU Profesional de apoyo a la Supervisión del DTP- IDU
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

2. Permisos de tratamientos silviculturales:
Esta Interventoría manifiesta la necesidad de dar continuidad a la suspensión del Contrato de Obra siendo que pese a las gestiones 
realizadas entre las partes (Contratista, Interventoría e Idu) aún no se cuenta con el pronunciamiento por parte de la SDA respecto a los 
siguientes trámites: Aprobación del Segundo trámite Silvicultural.

De conformidad con lo establecido y de acuerdo con las mesas de trabajo se hace necesario ampliar la suspensión de los
contratos de Obra IDU-1763-2023 e Interventoría IDU-1770-2023 por sesenta (60) días calendario, a partir del dia 14 de Enero de
2025.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 
funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Representante Legal del Interventor

Enero 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

COMENTARIOS IDU 
La suspensión del Contrato, no ocasionará reconocimiento económico al Contratista y/o Interventoria, frente a cualquier manifestación 
de reclamación por los posibles costos asociados al periodo de suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de 
costos no podrá ser revisada por la Entidad, y procederá únicamente previa acreditación de costos a través de medios de pruebas 
conducentes y pertinentes, de conformidad con los procedimientos que se hayan establecido para tal fin.
-Con la suscripción de la presente ampliación de la suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos 
incumplimientos que se evidencien.
-El plazo de la ampliación de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo del mismo. 
Para efectos del reinicio de las actividades productos de la suspensión, se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el 
acta de ampliación de la suspensión, por lo cual para todos los efectos no habrá lugar a suscribir acta adicional, no obstante lo anterior 
el Contratista deberá actualizar las respectivas pólizas, Sin embargo, si antes de la fecha de reinicio se advierte la superación de la 
causa, las partes suscribirán acta de reinicio.
-En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista del reinicio, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se 
comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata

Comentario de la Interventoría: 
La Interventoría esta de acuerdo con ampliar la suspensión del Contrato de Obra mediante el Acta de ampliación de suspensión por un 
término de 60 días, de conformidad con las causales indicadas por el Contratista de Obra plasmadas en la presente Acta, donde 
incluimos los siguientes comentarios:
1. Permiso de Ocupación de Cauce:
La Interventoría comparte la necesidad de ampliar el periodo de suspensión al Contrato de obra, toda vez que, a pesar de haber 
cumplido con las gestiones proyectadas en los periodos de tiempo de suspensión y que fueron efectuadas a cabalidad por las partes (tal 
como lo demuestra el Contratista de Obra en la trazabilidad de líneas anteriores), aún no se cuenta con los permisos de ocupación de 
cauce para el Canal Marantá.

CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROJAS

Catorce días del mes de

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los 
términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría
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