
INFORME OBRA No. 3 

DESDE EL 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 

 
CONTRATO DE OBRA No. 079-2024 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CONYCO SAS 

 
OBJETO: “REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ORNAMENTOS, 
CÁRCAMOS DE TERRAZAS, MUROS, LÁMPARAS, ASÍ COMO LOS VENTANALES DE VIDRIO DEL ALA 
OCCIDENTAL DEL PALACIO DE CULTURA RAFAEL URIBE URIBE”. 

 
1. DESCRIPCION 

El Instituto de Cultura y Patrimonio tiene bajo su responsabilidad desarrollar políticas que 

garanticen de manera efectiva el funcionamiento administrativo para la eficiente prestación 

de los servicios y el cumplimiento de su objetivo misional, por tanto se debe proveer en 

cada una de sus dependencias y en general todas las que abarcan las instalaciones del 

Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe" el mantenimiento y mejoramiento general en 

algunos componentes que permitan la conservación y cuidado para el correcto 

funcionamiento de las locaciones del Palacio. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales del Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia, se debe disponer de los medios necesarios para garantizar de 

servicios, recursos y equipos necesarios para que las diferentes áreas misionales y de 

apoyo puedan desempeñar sus funciones en debida forma, lo cual redunda en el buen 

servicio a los usuarios internos y externos. En tal sentido para cumplir con estos propósitos 

se requiere apoyar con servicios de mejoramiento en las instalaciones del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia, que coadyuven a la conservación del bien inmueble 

denominado Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe y evite materializar riesgos a los usuarios 

y visitantes. 

 

 
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

CONTRATO / CONVENIO No. 079-2024 

 

 
OBJETO. 

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LOS ORNAMENTOS, CÁRCAMOS DE 
TERRAZAS, MUROS, LÁMPARAS, ASÍ COMO LOS 
VENTANALES DE VIDRIO DEL ALA OCCIDENTAL DEL 
PALACIO DE CULTURA RAFAEL URIBE URIBE. 



CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CONYCO 
SAS 

NIT 900933647-3 

REPRESENTANTE LEGAL DANIELA RESTREPO FLOREZ 

CONTRATANTE 
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE 
ANTIOQUIA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 17 de octubre de 2024 

PLAZO DEL CONTRATO A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 
el 31 de diciembre de 2024. 

FECHA ACTA DE INICIO 28 de octubre de 2024 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
VEINTICINCO MILLONES CIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M.L ($25.165.827) IVA incluido. 

 

 
3. INFORMACIÓN DE PAGO 

 

No de Pagos Valor Pagado % de cobro 

1 $  22,025,950.00 87,5% 

2 
  

TOTALES $ 22,025,950.00 0 

 

 
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 

 

• Mantenimiento integral ventanales de vidrio templado costado occidental Palacio de 

Cultura, incluyendo limpieza lubricación de chapas bisagras y manijas, con personal 

capacitado para trabajo en alturas. 

 

• Suministro e Instalación de Panel LED INC 18W 6000K. 

 

• Suministro e instalación de bombillo ahorrador 20w. 

 

• Bolsa de Repuestos Ventanales. 

 

 

 

 

 



A continuación, se incluye un registro fotográfico que documenta el estado 

anterior y el resultado final de las estructuras.  
 

 

   



  

 

 



 

 
     
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 



    

 

 



 

 
   

 
 
 

   
 
   
   
 



 

 

  
 



    

 



 

 
 
     
 



   

 
 
   
 


