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MODIFICACIÓN 01 

AL CONTRATO No. 4600102110 DE 2024  
 

 
CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 

NIT: 901.840.768-1 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

VALOR INICIAL: 
DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES PESOS 
MONEDA LEGAL. ($2.200.000.000) INCLUYE IVA 
EQUIVALENTE A 1.692 SMMLV 

DURACIÓN:  CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES 

FECHA DE INICIO: 16 DE JULIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

OTROSÍ No.01: REDISTRIBUCION DE RECURSOS 
POR VALOR DE DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS ML: (213.669.146,00) 
INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 
9,71% 
 
AMPLIACION No. 01: POR VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024, HASTA EL 19 DE ENERO DE 
2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

 

Acta de Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Infraestructura Física N° 
79 del 3 de diciembre de 2024 y Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de 
Suministros y Servicios acta N°61 del 17 de diciembre de 2024 

http://www.medellin.gov.co/
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PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo del Contrato No.4600102110 de 2024, en 
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del treinta y uno (31) de diciembre 
de 2024, hasta el diecinueve (19) de enero de 2025, ambas fechas inclusive, de 
conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.  
 
SEGUNDO: OTRO SÍ. Redistribuir recursos por valor de DOSCIENTOS TRECE 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
PESOS ML. ($213.669.146,00) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 9,71%. 
 

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del 
Contrato No.4600102110 de 2024, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento. 
 
CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato No.4600102110 de 2024. 
 
QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
SEXTO: ANEXOS. Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los 
Comités Internos de Planeación, c) Solicitud del contratista, d) Justificación 
 
 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

Cristina Tabares López 
Apoyo jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación 

 
Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya 
Revisor jurídico 
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación 
 
Daniel Morales Zuluaga  
Revisor financiero 
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación 
 
José Julián Yepes Piedrahíta 
Apoyo administrativo 
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación 

 
 
 
Juan Diego Suárez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

http://www.medellin.gov.co/


Aumentar el contraste

Datos de la entidad

Datos de proceso

Número del proceso

Descripción

Código UNSPSC

Región

Estado

Fecha de publicación desde

Fecha de publicación hasta

Fecha de presentación de ofertas desde

Tipo de proceso

Fecha de presentación de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

DISTRITO
ESPECIAL DE
CIENCIA
TECNOLOGIA E
INNOVACION DE
MEDELLIN

20005272
(Presentación
de oferta)

INTERVENTORÍA A
LA
CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
LA MALLA VIAL E
INFRAESTRUCTURA
ASOCIADA
(Presentación de
oferta)

Presentación
de oferta

29/04/2024 4:26 PM (UTC
-5 horas)

9/05/2024 10:00 AM (UTC -5 horas) 2.20

Login ➙ Buscar Proceso de Contratación  

ÚLTIMAS
MODIFICACIONES

No se han
encontrado

 
Volver Todos  

Buscar Proceso de Contratación

Criterios de búsqueda

Buscar por nombre o número de documento  

   

Buscar por el número de proceso, la descripción o la región  
 
Limite sus resultados

20005272  

 

 

 

Seleccione  

1/01/2024 1:32 AM  

20/12/2024 1:32 PM  

 

Seleccione  

 

 

 

  Buscar  

 
 
Buscar resultados (Buscar resultados porFiltrando en:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresp

)

Borrar búsqueda

País Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación Fecha de presentación de ofertas Cuantía

 

Inicio Registro Buscar Proceso de Plan anual de adqu

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

7.4 Formulario 1 - Propuesta economica (Adenda 1).xlsx

Valor

2.200.000.000 COP

Valor Adjudicado

2.200.000.000 COP

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Descar

Información de la selección

  Informes proceso de selección Fecha informe final de selección Estado de la selección

      CO1.AWD.1942509 12/06/2024 6:57 PM Activo

        Informe de evaluación 30/05/2024 9:33 PM

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar

 

        Informe de selección 12/06/2024 6:57 PM Descargar  

        Adjudicatario Documentos  

        CONSORCIO INTERVENTOR
VELNEC

Descargar
Descargar Ver contrato  

Visita al lugar de ejecución

No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  

   

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Tipo

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha de liquidación

Obligaciones ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Información general  | Condiciones  | Bienes y Servicios  | Documentos del proveedor  | Documentos del contrato  | Información presupuestal  | Ejecución del Contrato  | Modificacion

Contrato - Información general 

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6426907  

Número del Contrato 4600102110  

Versión del contrato 2  

Objeto del contrato: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA  

Interventoría  

Fecha de inicio del contrato: 15/07/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha de terminación del contrato: 30 días para terminar (19/01/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 19 días  

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No  

Estado de contrato En ejecución  

Sí No  

30 días para terminar (20/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

20/12/24, 13:33 Buscar proceso
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