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Arquitecta
KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
UNIDAD DE SERVICIOS  PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC - UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
Subdirección de Construcción y Conservación
Dirección de Infraestructura - USPEC
Avenida calle 26 no. 69 - 76 edificio elemento, página: 1
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
correspondencia@uspec.gov.co
+57 601 7430274

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 216144 suscrito entre ENTerritorio S.A. y USPEC. – Contrato 
derivado de obra No. 2240138 cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA - A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 216144”

ASUNTO: Remisión de Acta de Entrega y Recibo a satisfacción por parte de la USPEC del frente EPMSC 
ROLDANILLO

Apreciada arquitecta Karina Johana,

Como parte de la Gerencia Integral de Proyectos, adelantada en el marco del contrato de la referencia. Por medio de la presente 
nos permitimos remitir la documentación correspondiente con la entrega y recibo a satisfacción del proyecto en el Frente 
EPMSC ROLDANILLO. Adjunto se aporta el Acta de Seguimiento del 12 y 13 de diciembre de 2024, en la cual la USPEC, a 
través del ingeniero Cristian Ramiro Téllez Farías, designado por la supervisión del C.I., realizó el recibo a satisfacción de las 
obras y como parte integral del acta se incluyó el manual de uso y mantenimiento en medio físico el día 13 de diciembre de 
2024.

Así mismo, como suscritos del acta de recibo, se encuentran los representantes de INPEC, el Dr. Guillermo Andrés Gonzales, 
Director Regional de Occidente, Arq. Merly Luz Pérez del Grupo Logístico Regional Occidente, Dragoneante Yasmin Castro 
de Coordinación Grupo logístico de INPEC y el director encargado del establecimiento, Dragoneante Luis Alberto Portillo.

Finalmente, se aporta la relación de las pólizas vigentes que amparan las actividades ejecutadas y entregadas en este frente. 
Estas pólizas serán actualizadas y emitidas en su versión final al cierre del contrato, asegurando la cobertura conforme a los 
plazos establecidos.

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202431010029741
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VigenciaAMPAROS Número de Póliza
Desde Hasta

Valor Asegurado

ANEXO 2 – Aprobada por ENTerritorio S.A. – 15/11/2024
Cumplimiento 340-47-994000055607 29/08/2024 14/08/2025 $126.895.806.00
Pago de Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

340-47-994000055607 29/08/2024 14/12/2027 $21.149.301.00

Estabilidad y calidad de la obra 340-47-994000055607 *Vigencia de (2) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del acta de recibo y entrega final 
de la obra

$84.597.204.00

Correcto funcionamiento 340-47-994000055607 02/11/2024 02/11/2025 $21.149.301.00
Calidad del servicio 340-47-994000055607 02/11/2024 02/11/2025 $42.298.602.00
ANEXO 3 – Aprobada por ENTerritorio S.A. – 15/11/2024
Responsabilidad Civil 
Extracontractual

340-74-994000007069 10/10/2024 14/12/2024 $325.000.000.00

Sin otro particular, agradecemos su atención

De manera atenta,

JUAN EDUARDO QUINTERO
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Copia: CRISTIAN RAMIRO TÉLLEZ FARIAS, KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ, RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
Proyectó: JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA - CONTRATISTA
Elaboró: JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA - CONTRATISTA
Revisó: MILDRED JHOMARA CARVAJAL MONTAÑEZ - CONTRATISTA 
Adjuntos: 2. ACTA ROLDANILLO USPEC ENTERRITORIO.pdf(28), 1. GE-FO-006_V13_Acta de Reunion USPEC.pdf(3), 3. MANUAL DE 
MANTENIMIENTO EPMSC ROLDANILLO V2.pdf(46), 4. RECIBO MANUALES.pdf(1)


