
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL

CENTRO DE MANUFACTURA
EN TEXTILES Y CUERO

JUSTIFICACION ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO No.  No. CO1.PCCNTR.7140815 DE 
2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y 

IMOCOM S.A.S  

Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, que permite la adición de los contratos, siempre y 
cuando no superen el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, se presenta la justificación 
requerida para adelantar la prorroga y adición del siguiente contrato, suscrito por el Centro de 
Metalmecánico Regional Distrito Capital SENA.   

1. JUSTIFICACION

Que el Centro Metalmecánico realizó proceso de minina cuantía No. MC-DC-CMM-124-2024 el 
cual se le adjudico a la oferta de menor precio, suscribiendo contrato con la empresa IMOCOM 
S.A.S. identificado con Nit 901-744.619-1 contrato No. CO1.PCCNTR.7140815 cuyo objeto es: 
“Contratar la compra de materiales de formación ENI para el desarrollo de capacitaciones de los 
instructores del del centro metalmecánico - regional distrito capital”. 

Que el valor pactado del contrato fue la suma de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE. ($23.967.673,98) y se fijó un plazo de 30 días, calendario para la entrega 
de los elementos. 

Que el día 19 de diciembre  de 2024, el supervisor informa que la necesidad inicial de los 
materiales era mayor a lo solicitado, sin embargo, la asignación presupuestal no era suficiente. 
Esto implica que para la atención adecuada de los instructores de la ENI  y garantizándoles los 
materiales de formación suficientes para el desarrollo de las prácticas. 

Que el supervisor, ve viable la aprobación de la adición, ya que la necesidad de los materiales 
de formación es mayor y es necesaria para satisfacer la necesidad del centro metalmecánico y 
cumplir con el objeto del contrato.  

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Que la ejecución presupuestal a fecha actual del contrato No. CO1.PCCNTR.7140815 del 16 de 
diciembre de 2024, se resume así: 

VALOR DEL CONTRATO 
VALOR EJECUTADO A FECHA ACTUAL 
SALDO SIN EJECUTAR 
VALOR A ADICIONAR 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

$ 23.967.673,98 
$ 0 
$ 23.967.673,98 
$ 2.525.905,90 
$ 26.493.579.88 

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo máximo de contratación será el establecido según las necesidades del Centro 
Metalmecánico, sin exceder el 24 de diciembre de 2024, contado a partir de la aprobación de 
la Garantía Única 

SUPERVISOR DE CONTRATO 
ALEXANDER CASTILLO  
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LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO METALMECÁNICO 

CERTIFICA: 

Que, en cumplimiento de los principios de celeridad, responsabilidad, y planeación; y la 
adecuada utilización de recursos para contratar, el subdirector del Centro Metalmecánico 
determina que es conveniente prorrogar el contrato No CO1.PCCNTR.7140815 del 16 de 
diciembre de 2024, suscrito con la contratista IMOCOM S.A.S.  

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de diciembre de 2024. 

Aprobación y firma electrónica a través de la plataforma SECOP 2 

ALICIA LARA AHUMADA 
Subdirectora (E) Centro Metalmecánico 

Revisó: Marilyn Cano - Abogada CMM 

Proyectó: Valentina Chavez – Apoyo a Contratación CMM




