Institucion Educativa
Federico Sierra Arango

Resoluciones Departamentales 15814 de octubre 30 de 2002 — 9495 de diciembre 3 de 2001
NIT: 811039779 — 1 DANE: 105088001750

CERTIFICACION RECIBO CANTIDADES DE OBRA
INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO

CONTRATO N° CONTRATO DE OBRA N° C009-2024

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA  FEDERICO SIERRA ARANGO DEL
MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811039779

CONTRATISTA: OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT
901249086-1

OBJETO: INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE TECHO, PISO Y BANO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA SEDE GUILLERMO
BARRIENTOS DEL MUNICIPIO DE BELLO

\VALOR INICIAL: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MI/L ($52.434.755)
incluido AU, Costos Directos e Indirectos. (40.33 SMLMV).

PLAZO UN (1) MES - DIEZ (10) DIAS, contados a partir del inicio de ejecucion en la
plataforma SECOP II.
FECHA DE INICIO. 21 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACION 30 de diciembre de 2024

FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 98.591.674, en
calidad de Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO del Municipio de Bello,
actuando en calidad de supervisor del Contrato C009-2024 y en representacion de la Institucion Educativa,
certifica el recibo de las cantidades de obra que se relacionan a continuacion:

ITEM | DESCRIPCION |[UND | CANTIDAD

RETIROS Y DEMOLICIONES

RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. Incluye el cargue,
transporte, botada o recuperacion de estructura en madera, alfardas, cargueras 141,60
1.1 y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperacion de los | m2
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
supervision.

ACERO

Construccion y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFILERIA TIPO
IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y
transporte de laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o 1.390,87000000
3.1 presentacion, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos | Kg
deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte
base aceite mate, color por definir, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el
equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

Asi mismo, se certifica el porcentaje de ejecucion de la obra contratada inicialmente en 50.09%.

Sin perjuicio de la presente acta, la Institucion Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a las
obras y a las garantias que amparan la calidad de las mismas durante la vigencia de las pélizas, de acuerdo
con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procedera a realizar las reclamaciones a que
haya lugar.
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FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ
RECTOR/SUPERVISOR

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO
CONTRATANTE

Acompafiamiento Técnico:

esoluciones Departamentales 15814 de octubre 30 de 2002 — 9495 de diciembre 3 de 2001

Cargo Nombre

Firma

Profesional Universitario Infraestructura educativa- Secretaria de Fernando Serna Bedoya
Educacion

Acompafiamiento juridico:

Cargo Nombre

Firma

Profesional Universitaria Fondos de Servicios Educativos — Secretaria Yuliana Andrea Machado Escobar
de Educacion
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