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CERTIFICACION RECIBO CANTIDADES DE OBRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 
CONTRATO N° CONTRATO DE OBRA Nº C009-2024 

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO DEL 
MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811039779 

CONTRATISTA: OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT 
901249086-1 

OBJETO: INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHO, PISO Y BAÑO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA SEDE GUILLERMO 
BARRIENTOS DEL MUNICIPIO DE BELLO 

VALOR INICIAL: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($52.434.755) 
incluido AU, Costos Directos e Indirectos. (40.33 SMLMV). 

PLAZO UN (1) MES – DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del inicio de ejecución en la 
plataforma SECOP II. 

FECHA DE INICIO. 21 de noviembre de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de diciembre de 2024 
 

FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.591.674, en 

calidad de Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO del Municipio de Bello, 

actuando en calidad de supervisor del Contrato C009-2024 y en representación de la Institución Educativa, 

certifica el recibo de las cantidades de obra que se relacionan a continuación: 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

RETIROS Y DEMOLICIONES 

 
 

1.1 

RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. Incluye el cargue, 
transporte, botada o recuperación de estructura en madera, alfardas, cargueras 
y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la 
supervisión. 

 
 

m2 

 
141,60 

ACERO 

 
 

3.1 

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO 
IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y 
transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o 
presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos 
deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte 
base aceite mate, color por definir, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el 
equipo y la herramienta necesaria para el montaje. 

 
 

Kg 

 
 

1.390,87000000 

 

Así mismo, se certifica el porcentaje de ejecución de la obra contratada inicialmente en 50.09%. 

Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a las 

obras y a las garantías que amparan la calidad de las mismas durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo 

con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que 

haya lugar. 
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Nueve (09) de diciembre de 2024. 
 
 

 
 
 
 
FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ 
RECTOR/SUPERVISOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
CONTRATANTE 

 
Acompañamiento Técnico: 

Cargo Nombre Firma 

Profesional Universitario Infraestructura educativa– Secretaría de 
Educación 

Fernando Serna Bedoya  

 

Acompañamiento jurídico: 

Cargo Nombre Firma 

Profesional Universitaria Fondos de Servicios Educativos – Secretaría 
de Educación 

Yuliana Andrea Machado Escobar  
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