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INFORME SEMANAL
Semana NUmero: 10 Del 4 de octubre de 2024 Al: 10 de noviembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 66 Dias
SUPERVISOR
ENTIDAD CONTRATANTE _ SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MAGANGUE Jacqueline def Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTROj DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 17,64% 20,77% Obra Fisica Ejecutada (%) 26,41% 45,32%

Valor basico de la Obra Valor basico de la Obra Ejecutada:

Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024 Interventor: JVM INGENIERIA SAS BIC
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 Contrato No. DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial: $32.165.562 Valor Inicial: $210.824.284

Valor Actualizado: N/A Valor

Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS

Plazo Actualizado: N/A Plazo

Fecha de Iniciacion: 5 de septiembre de 2024 Fecha de Iniciacién 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Fecha de 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

J

G SAMAR 2026

AVANCE
1. Se realiza instalacion de piso antideslizante.
2. Se realiza instalacion de enchape de muro.
3. Se realiza instalacion de punto hidraulico para lavaplatos

IMAGENES AVANCE

1. Se realiza instalacion de piso antideslizante. 2. Se realiza instalacion de enchape de muro.

Imagen
3. Se realiza instalacion de punto hidraulico para lavaplatos 0
OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
s

Firma ,},Jﬁz

Nombre . " JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
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