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SI NO

6
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS

ARMADURAS (ESTRUCTURA) 
X

6.1 DETALLE ESTRUCTURA 
DIÁMETROS 

(Pulgadas) 

CANTID

AD

# 

ELEMENTOS

LONGITUD 

(m) 

KG 

HIERRO

EDIFICIO 1

6.1.1 VIGAS DE CONFINAMIENTO

EJES A -2 Y 3 X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 4,60 10,30

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,85 1,90

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 7,00 15,68

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,75 1,68

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,50 1,12

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 1,88 4,21

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 1,89 4,23

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 1,88 4,21

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,50 1,12

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,75 1,68

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 0,85 1,90

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 4,60 10,30

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 4,00 1,00 5,66 12,68

X 6/12/2024 420 MPA  1/4 160,00 1,00 0,62 24,50

ESCALERA TIPO 2 X 6/12/2024 420 MPA  1/2 6,00 1,00 5,70 33,99
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OBJETO  DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"

CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA.      SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

ÍTEM PROCEDIMIENTO

REVISADO Y 

APROBADO OBSERVACIONES EVIDENCIAS

FECHA DE 

DILIGENCIAMI

ENTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 

(ESTRUCTURA) 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

(Fy) DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
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OBJETO  DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"

CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA.      SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 

(ESTRUCTURA) 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 11,00 1,00 5,55 60,68

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 7,00 1,00 1,00 6,96

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 40,00 1,00 1,40 31,36

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 18,00 1,00 1,40 14,11

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 36,00 1,00 1,40 28,22

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 6,00 1,00 4,20 25,05

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 11,00 1,00 3,80 41,55

X 6/12/2024 420 MPA  3/8 6,00 1,00 1,50 5,04

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 5,00 1,00 1,20 5,96

X 6/12/2024 420 MPA  1/2 4,00 1,00 2,15 8,55

357,02

6.3 EMPALMES

6.4 TRASLAPOS X

6.5 CONEXIONES MECÁNICAS O SOLDADAS

6.6 RECUBRIMIENTOS

6.6.1 VIGAS CONFINAMIENTO X 6/12/2024

6.7 DISTANCIA ENTRE BARRAS

6.7.1 VIGAS CONFINAMIENTO 6/12/2024

6.7.1.1 Flejes Viguetas confinamiento X

6.8 LIMPIEZA DE LAS BARRAS EN GENERAL X 6/12/2024

6.9 LIMPIEZA ZONA DE VACIADO X 6/12/2024

10

TOTAL KG DE HIERRO 

NO APLICA

Con base en planos estructurales y detalles estructurales.

NO APLICA

RECUBRIMIENTO (cm) DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

4 De acuerdo al diseño

- 10
10cm en zona de confinamiento y 20cm en 

zonas centrales.
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DIST HORIZ (cm) DIST VERT (cm) 
DIST LONGITUDINAL 

(cm) 
DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Las varillas se encuentran en perfecto estado, sin marcas de óxido ni manchas de lodo o tierra.

Se realiza revisión de la zona para evitar presencia de basuras y contaminantes.
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CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA.      SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

6.10 ASPECTO SUPERFICIAL X 6/12/2024

6.11 AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO X 6/12/2024

6.12 INFORME A SUPERVISOR X 6/12/2024

ELABORÓ:     

ING. ALEJANDRO COLLAZOS

Residente 1  de Interventoría

Firma y Posfirma

ELABORÓ:     

ARQ. SEBASTIÁN BETANCOURTH

Residente 2 de Interventoría

Firma y Posfirma

REVISÓ:

ARQ. EDUARDO ACERO

Director de Interventoria

Firma y Posfirma

Las varillas usadas presentan un buen aspecto sin fisuraciones, ondulaciones, óxidos o manchas de lodo o tierra.

N/A

Se entrega en informes semanales y mensuales.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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