
ITEM TIPO DE DISEÑO REQUERIMIENTO APLICA (SI/NO) CRITERIOS CNK CONSULTOR

NOMBRE PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

ACTIVIDAD

TIEMPO -  

SEMANAS 
CONFORME

NO 

CONFORME
N/A VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN

Estudios previos X X -

Supervisor contrato - 

Profesional de apoyo 

a supervisión CNK

25 X - - -

Permisos de predios para ubicación

de estructuras
X - X 25 X - -

Permisos de predios y servidumbres

para paso de colectores.
X - X 25 X - -

Director de proyecto: Ingeniero civil o

ingeniero ambiental con especialidad

en sanitaria o ingeniero sanitario, con

experiencia en dirección y/o diseño

de sistemas de agua y saneamiento

básico mínima de cinco (5) años

(puede ser discontinua); coordinador

y responsable de cada una de las

actividades y productos descritos en

el presupuesto oficial.

X - X 25 X - -

Especialista estructural: Ingeniero civil,

con especialidad en estructuras con

mínimo tres (3) años de experiencia

específica en el área de diseño de

estructuras, contados a partir del acta

de grado como especialista

estructural.

X - X 25 X - -

Ingeniero civil o ingeniero ambiental

con especialidad en sanitaria o

ingeniero sanitario, con tarjeta

profesional y experiencia en diseños

de obras de agua y saneamiento

básico, mínima de tres (3) años

contados a partir de la expedición de

la matricula profesional.

X - X 25 X - -

Geo tecnólogo o Ingeniero civil que 

acredite estudios de posgrado en 

geotecnia con experiencia mínima de 

tres (3) años en el desarrollo y 

elaboración de estudios de mecánica 

de suelos o diseño geotécnico de 

cimentaciones a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional

X - X 25 X - -

Topógrafo: con experiencia mínima

de tres (3) años en levantamientos

topográficos de sistemas de

acueducto o saneamiento básico,

contados a partir de la expedición de

la matrícula de técnico profesional de

topografía.

X - X 25 X - -

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES
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requerimientos 

normativos  o 
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Personal de acuerdo a lo 

presentado en propuesta

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR Y ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE VICANENGA, RESGUARDO DE TÁLAGA -

MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO 088-2025 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE VICANENGA

FECHA DE SEGUIMIENTO 25/11/2024



ITEM TIPO DE DISEÑO REQUERIMIENTO APLICA (SI/NO) CRITERIOS CNK CONSULTOR

NOMBRE PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

ACTIVIDAD

TIEMPO -  

SEMANAS 
CONFORME

NO 

CONFORME
N/A VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

1,00

P
R

E
LI

M
IN

A
R

-

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR Y ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE VICANENGA, RESGUARDO DE TÁLAGA -

MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO 088-2025 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE VICANENGA

FECHA DE SEGUIMIENTO 25/11/2024

Dibujante: Un delineante de

arquitectura e ingeniería con

experiencia mínima de seis meses (6)

meses en la elaboración de planos

contados a partir de la expedición de

la matricula profesional.

X - X 25 X - -

Cronograma de Consultoria X - - X 25 - X -

AVANCE DEL CONTRATO

Avance programado= 99%

Avance ejecutado= 80%

Plan de Inversión de Anticipo X - - X 25 X - - -

Visita de entrega de sitio a contratista X - X X

Supervisor contrato - 

Profesional de apoyo 

a supervisión CNK // 

Consultor

25 X - - -

Socialización comunitaria de alcance

del proyecto
X - X -

Supervisor contrato - 

Profesional de apoyo 

a supervisión CNK

25 X - - -

Seguimiento a proceso de diseño -

Formato de seguimiento F17-OI-400

(Mínimo cada mes)

X

Plan de 

consultoría - 

Actividades 

contractuales

X -

Supervisor contrato - 

Profesional de apoyo 

a supervisión CNK

25 X - - -

Informe del estudio de suelos 

completo por el profesional 

geotecnólogo mínimo 3 sondeos para 

estructuras (Perforación manual, 

compresión inconfinada, 

consolidación, peso específico de 

sólidos, humedad natural, límites de 

Atterberg)

X - X 25 X -

Informe del estudio de suelos 

completo por el profesional 

geotecnólogo mínimo 3 sondeos para 

evaluación de permeabilidad en sitios 

de las vías (Perforación manual, 

compresión inconfinada, 

consolidación, peso específico de 

sólidos, humedad natural, límites de 

Atterberg)

X - X 25 - X

Certificados de calibración de 

equipos 
X - X 25 X -

Memorial de responsabilidad X - X 25 X - -

Vigencia de matrícula profesional X - X 25 X - -

Carteras de topografía X - X 25 X -

Informe topográfico completo X - X 25 X -

Certificados de calibración de 

equipos 
X - X 25 X -

Planos de topografía 

georreferenciados.
X - X 25 X -

Memorial de responsabilidad X - X 25 X -
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Censo X - X 25 X -

Documentación general X - X 25 X -

Informe resultados de laboratorio para

toma de muestras en la fuente

receptora // Análisis bacteriológico y

físico - químico del agua

X - X 25 - - -

Modelación de calidad X - X 25 - - -

Caracterización de vertimientos (3

muestras)
X - X 25 - - -

Evaluación ambiental del vertimiento X - X 25 - - -

Plán de gestion del riesgo X - X 25 - - -

Pago de derechos de vertimientos de

aguas ante la autoridad ambiental
X - X 25 - - -

Radicados de trámites de permisos de

vertimientos
X - X 25 - - -

Permiso de vertimientos X - X 25 - - -

Memoriales de responsabilidad X - X 25 - - -

Planos planta, perfil, cortes y detalles 

para diseño hidráulico de colectores 

de alcantarillado y cámaras de 

inspección sanitaria.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de colectores de alcantarillado

X - X 25 X -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos e imagen 3D 

para diseño hidráulico de tanque 

séptico.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de tanque séptico.

X - X 25 X -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos e imagen 3D 

para diseño hidráulico de filtro 

anaeróbico de flujo ascendente.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de filtro anaeróbico de flujo 

ascendente.

X - X 25 X -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos e imagen 3D 

para diseño hidráulico de lecho de 

secado.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de lecho de secado.

X - X 25 X -
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Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos e imagen 3D 

para diseño hidráulico de cámara de 

alivio.

N/A - - - - - - X

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de cámara de alivio.

N/A - - - - - - X

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos e imagen 3D 

para diseño hidráulico de cámara de 

cribado.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño hidráulico 

de cámara de cribado.

X - X 25 X - -

Plano de Implantación para PTAR: 

Localización del proyecto, 

visualización de accesos, vías y 

cerramiento.

X - X 25 X - -

Plano de cortes de terreno para PTAR: X - X 25 X - -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de cámaras de inspección 

sanitaria.

X - X 25 X - - -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de cámaras de inspección.

X - X - - - X

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de tanque séptico.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de tanque séptico.

X - X 25 X - -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de filtro anaeróbico de 

flujo ascendente.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de filtro anaeróbico de 

flujo ascendente.

X - X 25 X - -

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de lecho de secado.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de lecho de secado.

X - X 25 X - -
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Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de cámara de alivio.

N/A - - - - - - X

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de cámara de alivio.

N/A - - - - - - X

Planos planta, perfil, cortes, detalles, 

cuadros informativos y 

espefificaciones para diseño 

estructural de cámara de cribado.

X - X 25 X -

Memorias de cálculo y memorial de 

responsabilidad para diseño 

estructural de cámara de cribado.

X - X 25 - - -

Planos arquitectónicos, estructurales, 

hidrosanitarios y eléctricos de caseta 

del operador para PTAR

X - X 25 X -

Insumos y materiales X - X 25 - - -

Cuadro resumen de cantidades de 

obra
X - X 25 - - -

Análisis de precios unitarios X - X 25 - - -

Presupuesto general X - X 25 - - -

Especificaciones técnicas de 

construcción
X - X 25 - - -

Documentación general requerida 

para el trámite y obtención del 

permiso de vertimientos

X - X 25 - - - En proceso

Manual de operación, uso y 

mantenimiento de los sistemas de 

alcantarillado.

X - X 25 X - -

SUPERVISOR PROYECTO APOYO SUPERVISION

Firma Firma
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