
INFORMES - SEGUMIENTO AL CONVENIO 285-2021
OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, para 
ejecutar actividades relacionadas con la fase 1 del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, como atractivo turístico de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá.”.

NO. PERIODO IDPC IDT OBSERVACIONES SECOP II OBSERVACIONES

1 Julio OK OK x

2 Agosto OK OK x

3 Septiembre OK OK x

4 Octubre OK OK x

5 Noviembre OK OK x

6 Diciembre Enero OK OK x

7 Febrero OK OK x

8 Marzo OK OK x

9 Abril OK OK x

10 Mayo OK OK x

11 Junio OK OK x

12 Julio OK OK x

13 Agosto OK OK x

14 Septiembre OK OK x

15 Octubre OK OK x

16 Noviembre OK OK x

17 Diciembre OK OK x

18 Enero OK OK x

19 Febrero OK OK x

20 Marzo OK OK x

21 Abril OK OK x

22 Mayo OK OK x

23 Junio OK OK x

24 Julio Trámite de firma IDPC

25 Agosto Trámite de firma IDPC

26 Septiembre OK OK

27 Octubre Trámite de firma IDPC
Incluir la 
1. Aprobación de planeación 
2. Actas extraordinarias



28 noviembre Trámite de firma IDPC

29 diciembre
Trámite de firma IDPC

Incluir modificatorios de los contratos

30 enero Trámite de firma IDPC

31 febrero Trámite de firma IDPC

32 marzo Con observaciones Suspensión de los contratos derivados

33 abril Con observaciones

34 mayo Con observaciones

35 junio Con observaciones

36 julio Con observaciones

37 agosto Con observaciones

38 septiembre Con observaciones

39 octubre Con observaciones

40 noviembre Con observaciones

41 diciembre No ha sido entregado por IDPC


