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Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad Administrativa 
 

Unidad de Infraestructura Física 
 ACTA PARCIAL CORTE No. 3 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024 
CONTRATISTA                     : 2L PROYECTOS SAS BIC 
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2 
OBJETO: : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera,   

jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del 
Nivel Central de la Rama Judicial 

PLAZO ACTUAL    : 30 de 09 de 2024 
FECHA DE INICIO   : 29 de 08 de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN  : 31 de 12 de 2024 
 
PERIODO DE CORTE   :  01 de octubre de 2024 al 31 octubre de 2024 
 

Valor Contrato de Obra $ 7000000000 

Valor Contrato de Interventoría $ 333.243.408 

Porcentaje de Interventoría. 

((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) 
4,76 

 

ACTA CORTE No. 03 de Obra  
$           389´609.923 

 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 03 DE INTERVENTORÍA. 
$   29´645.664 

 

 

RESUMEN DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

CONTRACTUAL 

VALOR 

EJECUCIÓN 

Valor inicial del Contrato $ 333.243.408  

Valor adiciones $ 0,00  

Valor total del Contrato 
 

$333.243.408 
 

   

Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría  
$                21.080.155,00  

 

Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría  
$               4´042.925,00 

              

Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría  
$   29´645.664 

 

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA  $    54´768.744            

SALDO POR EJECUTAR  
$ 278´474.664 

 

 
Se expide en Bogotá D.C. el día 05 del mes de noviembre de 2024. 

 
LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

Representante Legal 
2L PROYECTOS SAS BIC 

Interventoría 
G 


