Consejo Superior de la Judicatura

*f%‘ e eor delaudicatr DiFECCION Ejecutiva de Administracion Judicial

Republica de Colombia

Unidad Administrativa

ACTA PARCIAL CORTE No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA

NIT

OBJETO:

PLAZO ACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

PERIODO DE CORTE

: 091/ 18 de julio DE 2024
: 2L PROYECTOS SAS BIC
19011546782

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera,
juridica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del
Nivel Central de la Rama Judicial
: 30 de 09 de 2024
: 29 de 08 de 2024
: 31 de 12 de 2024

. 01 de octubre de 2024 al 31 octubre de 2024

Valor Contrato de Obra

$ 7000000000

Valor Contrato de Interventoria

$ 333.243.408

Porcentaje de Interventoria.

((valor Contrato de Interventoria / Valor Contrato de Obra) * 100) 4,76
ACTA CORTE No. 03 de Obra > 389°609.923
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 03 DE INTERVENTORIA. > 29'645.664

RESUMEN DEL CONTRATO

, VALOR VALOR
DESCRIPCION CONTRACTUAL EJECUCION

Valor inicial del Contrato $ 333.243.408

Valor adiciones $ 0,00

Valor total del Contrato

$333.243.408

Acta Parcial Corte No. 01 Interventoria $ 21.080.155,00

Acta Parcial Corte No. 02 Interventoria 5 4042.925,00

Acta Parcial Corte No. 03 Interventoria » 29'645.664
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA S 54°'768.744

SALDO POR EJECUTAR

$278°474.664
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Se expide en Bogota Djkéa el mgsAde e de 2024.
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