BIENESTAR
FAMILIAR

Tabla 3 - Probabilidad

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Improbable ocurrir

ocasionalmente)

(puede

Posible (puede ocurrir en cualquier;
momento del futuro)

Probable (probablemente va a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la mayoria de las
circunstancias)

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

Direccion de Primera Infancia
Subdireccidn de Gestion Técnica para la Atencion Integral a la Primera Infancia

Anexo No.4: Matriz de tipificacion, valoracidn y asignacion de riesgos

Obstruye la ejecucion del contrato de
manera intrascendente

Dificulta la ejecucion del contrato de manera
baja, aplicando medidas minimas se puede
lograr el objeto contractual

Afecta la ejecucion del contrato sin alterar
el beneficio para las partes

Obstruye la ejecucion del contrato
sustancialmente, pero aln asi permite la
consecucion del objeto contractual

Perturaba la ejecucion del contrato de
manera grave, imposibilitando la
consecucion del objeto contractual

Los sobrecostos no representan mas del
1% del valor del contrato

Los sobrecostos no representan mas del 5%
por ciento del valor del contrato

Genera un impacto sobre el valor del
contrato entre 5% y el 15%

Incrementa el valor del contrato entre el
15% y el 30%

Impacto sobre el valor del contrato en
mas del 30%

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Improbable ocurrir

ocasionalmente)

(puede

Posible (puede ocurrir en cualquier;
momento del futuro)

Probable (probablemente va a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la mayoria de las
circunstancias)

Tabla 5 - Categoria del Riesgo

IR (Ol Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo
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