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JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL AJUSTE FORMA DE DESEMBOLSO

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE APORTE

NUMERO

700001812021

OBJETO

BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y
JOVENES DEL SRPA QUE INGRESAN POR APREHENSION EN
FLAGRANCIA O POR MATERIALIZACION DE ORDEN DE
APREHENSION EMITIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL EN LA
MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEESCENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS Y SANCIONES IMPUESTA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL,
CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LINEAMIENTOS
TECNICOS VIGENTES.

CONTRATISTA

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE
SUCRE FUNDESUCRE- NIT: 900732839-8.

SUPERVISOR

YANETH DEL CARMEN TORRES BALMACEDA. — SUPERVISORA DE
CONTRATO - DIRECCION REGIONAL SUCRE

VALOR INICIAL

Vigencia 2021: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($7.991.212).

Vigencia 2022: CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
($115.233.272).

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($123.224.484,00).

PLAZO INICIAL

El contrato tiene un plazo de ejecucion hasta el 31 de JULIO de 2022
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y de la suscripcién del acta de inicio por las partes.

FECHA DE SUSCRIPCION

16/12/2021

FECHA DE CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION O DE ACTA DE

INICIO (SEGUN 16/12/2021
CORRESPONDA AL INICIO
DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO)
FECHA DE TERMINACION
31/07/2021

INICIAL

CDP

16321 de fecha 07/12/2021. - 122 de fecha 03/01/2022

RP

222821 DEL 16/12/2021. - 122 de fecha 03/01/2022
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MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)

ADICIONES N/A

PRORROGAS N/A

SUSPENSIONES N/A

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS

VALOR TOTAL VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($123.224.484,00).
PLAZO FINAL 31/07/2022

AJUSTE EN PLATAFORMA
SECOP:

Modificar en la plataforma SECOP Il, correspondiente a reconocer el 100%
del costo fijo se requiere la modificacion de las clausulas de desembolsos
de las minutas contractuales, especificamente el paragrafo CUARTO de la
Clausula 4 (o segun numeraciébn en el contrato) sobre Forma de
Desembolso. Razén por la cual, se modifica el paradgrafo cuarto segun el
caso de la clausula forma de desembolso, de la siguiente manera: segun
las orientaciones emanadas desde la Direccion de Proteccion vy
Contratacién. CLAUSULA CUARTA DESEMBOLSOS 4, PARAGRAFO
CUARTO: “CLAUSULA. FORMA DE DESEMBOLSO (...) PARAGRAFO
CUARTO: El supervisor verificara la ejecucion real de cupos en relacién
con aqguellos contratados, y de encontrarse que no se utilizé la totalidad de
los cupos, reconocera: (i) en el primer mes (se considera primer mes de
ejecucién desde la firma del contrato hasta el ultimo dia del mismo mes) el
cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos no utilizados
(considérese primer mes cualquier mes de ejecucion del contrato cuando
se presentan inejecuciones). A partir del mes de mayo de 2022 y durante
la ejecucién del contrato se reconocera el cien por ciento (100%) del costo
fijo de los cupos contratados y no ejecutados.

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION

CLAUSULA. FORMA DE DESEMBOLSO
100% COSTO FIJOS

RECONOCIMIENTO

LIBERACION

N/A.

RP

222821 DEL 16/12/2021. - 122 de fecha 03/01/2022

IDENTIFICADOR
PRESUPUESTAL

C-4102-1500-13-0-4102038-02-120. CENTRO TRANSITORIO
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VALOR TOTAL: CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS
VALOR FINAL VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($123.224.484,00).

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

En atencidn a las orientaciones emanadas de la Direccion de Proteccion a través del correo de fecha abril
20 de 2022, con Radicado No: 202220000000055303 y teniendo en cuenta que el contrato suscrito para
garantizar el funcionamiento de los servicios de Proteccion en la modalidad centro transitorio finaliza el 31
de julio de 2022, se requiere adelantar otro si modificatorio en atencion a la solicitud en el marco del
cumplimiento, Con el fin que se reconozca el 100% del costo fijo, se realizara en los contratos de aporte de
las Regionales que actualmente se encuentran en ejecucion, la modificacion de la Clausula de desembolso
en el paragrafo 4, en relacidn al reconocimiento del costo fijo a partir de la modificacién hasta finalizar el
contrato. Dentro del Clausulado mencionado, se encuentra Clausula. - 4 Forma de Desembolso y el
paragrafo 4; la CLAUSULA CUARTA. Forma de Desembolso, en la cual se establece lo siguiente:
“PARAGRAFO 4: El supervisor verificara la ejecucion real de cupos en relacién con aquellos contratados,
y de encontrarse que no se utilizé la totalidad de los cupos, reconocera: (i) en el primer mes (se considera
primer mes de ejecucion desde la firma del contrato hasta el Ultimo dia del mismo mes) el cien por ciento
(100%) del costo fijo de los cupos no utilizados (considérese primer mes cualquier mes de ejecucién del
contrato cuando se presentan inejecuciones); (ii) a partir del segundo mes, el setenta por ciento (70%) del
costo fijo de los cupos no utilizados; (iii) a partir del tercer mes en caso de continuar las inejecuciones, el
Supervisor debera analizar si se debe realizar la reduccion de los cupos contratados; (iv) Si los cupos no
ejecutados del mes a liquidar son mayores a los cupos no ejecutados del mes anterior, se liquidara el
namero de cupos no ejecutados del mes anterior al 70% y la diferencia entre el mes anterior y el mes
actual al 100% del valor del costo fijo.(v) Cuando se autorice la adicion de cupos, el ICBF deberé realizar
un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados”. Teniendo en cuenta
que el costo fijo se encuentra definido como aquel que es independiente de la prestacion del servicio, es
decir, representa un gasto invariable (Los costos fijos de los contratos de aporte son: Talento Humano,
arrendamientos, servicios, costos administrativos estos siguen siendo los mismos durante la ejecucién del
contrato); ahora bien cabe sefialar que en los contratos de aporte de la Direccion de Proteccion,
actualmente se reconoce el 70% del costo fijo a partir del segundo mes de no utilizaciéon del cupo
contratado; y el valor cupo se reconoce por los cupos no utilizados o que fueron utilizados parcialmente,
segun las tarifas estipuladas por el ICBF en sus lineamientos y lo establecido en la minuta del contrato.

Dicho lo anterior, es importante precisar que, la utilizacion de los cupos contratados depende de la
demanda existente, es decir, de que las autoridades administrativas inicien un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos y determinen la ubicacion de los nifios, nifias y adolescentes en cualquiera
de las modalidades de atencion, de que las autoridades judiciales inicien un proceso judicial en contra de
los adolescentes autores o participes de la comision de un delito o si deciden no judicializarlos, y de que
quepa la posibilidad de que cumplan una medida complementaria de restablecimiento de derechos en
administracion de justicia. En consecuencia, la no utilizacion de cupos obedece a la demanda del servicio
de proteccion.

En cualquiera de los casos mencionados, el operador debe mantener oferta institucional por la que fue
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contratado (el total de cupos contratados disponibles para su utilizaciéon de los cuales se reconocera los
costos fijos (Talento Humano, arrendamientos, servicios, costos administrativos), y asi garantizar el
cumplimiento de los lineamientos y manuales operativos definidos por el instituto para la atencién de los
nifios, nifias, adolescentes y jovenes ubicados en los diferentes servicios de Proteccién. por medio del
cual se dan a conocer las orientaciones para la contratacion de los servicios y modalidades de la Direccion
de Proteccion suscritos a partir del 16 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 y, en aplicacion
de lo establecido en el numeral 1.5.2. del Manual de Contratacion vigente relacionado con la delegacion
conferida a los Directores Regionales en materia de contratacion, el numeral 4.4 “CELEBRACION DE
CONTRATOS DE APORTE DE FORMA DIRECTA”, del Manual de Contratacion del ICBF y las funciones
propias de la Direccién de Contratacion y la Direccion de Proteccion, se da a conocer que a partir del mes
de mayo se modificara el paragrafo sefialado y durante toda la ejecucién del contrato, se implementara la
siguiente modificacion a saber:

Reconocimiento costo fijo 100%

En atencidn a lo anterior, y con el fin de reconocer el 100% del costo fijo se requiere la modificacién de las
clausulas de desembolsos de las minutas contractuales, especificamente el paragrafo CUARTO de la
Clausula 4 sobre Forma de Desembolso. Razén por la cual, se modifica el paragrafo cuarto segun el caso
de la cldusula forma de desembolso, de la siguiente manera:

“CLAUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO (...) PARAGRAFO CUARTO: El supervisor verificara la
ejecucioén real de cupos en relacién con aquellos contratados, y de encontrarse que no se utilizé la
totalidad de los cupos, reconocera: (i) en el primer mes (se considera primer mes de ejecucién desde la
firma del contrato hasta el dltimo dia del mismo mes) el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos
no utilizados (considérese primer mes cualquier mes de ejecucién del contrato cuando se presentan
inejecuciones). A partir del mes de mayo de 2022 y durante la ejecucién del contrato se reconocera
el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados.

Cuando se autorice la adicion de cupos, el ICBF deberé realizar un giro de alistamiento correspondiente a
un mes del valor de los cupos adicionados.

El supervisor verificara mensualmente la ejecucion real de cupos en relacion con los contratados y debera
analizar si se debe realizar la reduccién de los cupos contratados, asi mismo a partir del tercer mes en
caso de continuar las inejecuciones, el Supervisor debera analizar si se debe realizar la reduccién de los
cupos contratados.

Por lo anterior, se requiere modificar LA CLAUSULA CUARTA 4 PARAGRAFO CUARTO. El supervisor
verificard la ejecucion real de cupos en relacién con aquellos contratados, y de encontrarse que no se
utilizé la totalidad de los cupos, reconocera: (i) en el primer mes (se considera primer mes de ejecucion
desde la firma del contrato hasta el Gltimo dia del mismo mes) el cien por ciento (100%) del costo fijo de los
cupos no utilizados (considérese primer mes cualquier mes de ejecucion del contrato cuando se presentan
ingjecuciones). A partir del mes de mayo de 2022 y durante la ejecucion del contrato se reconocera el cien
por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados.

Cuando se autorice la adicién de cupos, el ICBF debera realizar un giro de alistamiento correspondiente a
un mes del valor de los cupos adicionados.
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El supervisor verificara mensualmente la ejecucidn real de cupos en relacion con los contratados y debera
analizar si se debe realizar la reduccién de los cupos contratados, asi mismo a partir del tercer mes en
caso de continuar las inejecuciones, el Supervisor debera analizar si se debe realizar la reduccién de los

cupos contratados.

MEMORANDO Radicado No: 202220000000055303

ANEXOS . p
MODALIDADES DE LA DIRECCION DE PROTECCION.

ORIENTACIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS Y

FIRMA LA SOLICITUD

== ~|
'ﬁ"?-;-fz::‘_'*‘ 7T T~ e@-
ANET DEL CARMEN TORRES BALMACEDA
Supervisora De Contrato — Direccién Regional Sucre

Proyecto: Marcos Narvaez -Apoyo Juridico GAT
Apoy6: Juan.AlvarezP- Apoyo a la supervision. GAT
Revis6: Enrique Dévila — P.U Enlace Financiero GAT
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