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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL
TIPO DE CONTRATO Suministro
NUMERO 08008682024
COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIQN DE ELEMENTOS DE MEDICION PARA LA
OBJETO APLICACION DE LA GUIA TECNICA METROLOGICA APLICABLE A LOS
PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF
CONTRATISTA R&R INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.
SUPERVISOR Luz Emir Asprilla Moreno Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica
VALOR INICIAL SESENTA'Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 68.295.290)
PLAZO INICIAL Hasta 31/12/2024
FECHA DE SUSCRIPCION | 28/12/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION O DE ACTA DE 30/12/2024
INICIO (SEGUN CORRESPONDA AL
INICIO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO)
FECHA DE TERMINACION
INICIAL 31/12/2024
CDP 107024 del 23/12/2024
RP 283924 del 28/12/2024
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)
ADICIONES N/A.
PRORROGAS Mediante modificacion de fecha 31 de diciembre de 2024, se prorrog el contrato
hasta el 31 de enero de 2025.
SUSPENSIONES N/A
VALOR TOTAL No se modifica el valor contemplado en el contrato.
PLAZO FINAL Hasta el 31/01/2025
OTRAS MODIFICACIONES | N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TIPO DE MODIFICACION Prorroga d,e_tiempo de ejecucidn de contrato, para la entrega de equipos
antropométricos
VALOR ADICIONAR N/A
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CDP 107024 del 23/12/2024
FORMA DE PAGO N/A
PRORROGA Hasta el 28/02/2025
SUSPENSION N/A
LIBERACION N/A
OTRA MODIFICACION | N/A

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

Se adiciona tiempo para la ejecucidn del contrato 08008682024, habida cuenta que es necesario ampliar en plazo
contractual hasta el dia 28/02/2025 para que la entidad contratada emita y entregue las certificaciones de las 16
basculas pesa persona Health o Meter, referencia 349KLX, que fueron recibidas el 28/01/2025, asi como para que se
surta la entrega de los infantometros y las respectivas maletas para los equipos adquiridos. Por lo que se estima
contar con la entrega de documentacion y los equipos antes del 28/02/2025.

ANEXOS

-CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE

INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

- Certificacion de cumplimiento Articulo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003

persona juridica

- RUT INGEMED SAS

- Certificado Contraloria

- Certificado de la Procuraduria

- Certificado Policia Nacional

- CERTIFICADO PACCO 31314
- Consulta RNMC

- Certificado REDAM

- CDP 106124 Pacco 31314 (1)

FIRMA LA SOLICITUD

LUZ EMIR ASPRILLA MORENO
Coordinadora Grupo de Asistencia Técnica
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