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324 del Territorio

NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio SG 0198 2024. Acta 18

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Virtual — Microsoft Teams

FECHA: 22 de enero de 2025 HORA: 3:00 PM a 4:00 PM.

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Subdireccién de Financiamiento de la ART.

OBJETIVO: Realizar el tercer comité de seguimiento del Convenio SG 0198 de 2024
suscrito con la ESE de Guapi.

Se da la bienvenida a los asistentes y el Subdirector Fernando Sarmiento da inicio
al espacio con un saludo a todos y procede a presentar a la coordinadora de la
subregion Pacifico Medio de la ART, Aracelly Biojé Izquierdo y a su equipo de
trabajo, quienes seran los encargados de realizar el acompafiamiento al evento de
socializacion a la comunidad sobre el Convenio Interadministrativo SG 0198 de
2024. El subdirector reitera que estamos muy contentos de participar en este
proyecto, el cual ya se encuentra en su fase final y que es para el beneficio de las
comunidades en territorio.

Los asistentes se presentan y se procede a poner en consideracion el siguiente
orden del dia:

ORDEN DEL DIA o AGENDA:

[tem | Tema Responsable

Estado de cumplimiento compromisos del Comité | ART y ESE Guapi
del 16 de enero de 2025

1 Correccién de la resolucion de designacion de la | ESE Guapi
supervision
Retiro del dinero consignado en la cuenta ESE Guapi
2 destinada para el convenio, por valor de

$174.960.000
Socializacion articulada del alcance del proyecto | ESE Guapi

4 Estado de la contratacion derivada ESE Guapi

Consignacion de los rendimientos financieros a ESE Guapi
la cuenta de la Direccion del Tesoro Nacional

El orden del dia es aprobado por los participantes.
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DESARROLLO:

1. Correccion de la resolucion de designacién de la supervisién:

Frente a este punto se confirma con la E.S.E. GUAPI que los documentos
enviados el 22 de enero de 2025 al correo del funcionario Omar Parrado, quien
pertenece a la subdireccion de Financiamiento de la Agencia de Renovacioén del
Territorio, son los solicitados para subsanar el inconveniente con relacién a los
dias que no estaban cubiertos entre la terminacién de la supervision anterior, y
la designacion de la doctora Maria Nohora Montafio como nueva supervisora del
convenio. La E.S.E. GUAPI confirma que envio dos documentos, uno en donde
se aclara que debido a la salida de la institucion del sefior Raul Fernando Solis
Obregén, quien actuaba como supervisor por parte de la E.S.E GUAPI, se
designa la doctora Raquel Hortencia Grueso Obregon como supervisora del
convenio a partir del 18 de diciembre de 2024, hasta tanto se designe un nuevo
supervisor; y otro documento, en donde se ratifica la designacion de la doctora
Maria Nohora Montafio a partir del 23 de diciembre de 2024. Con lo anterior, se
da por cumplido el compromiso.

2. Retiro del dinero de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio:

Con relacion a este punto la E.S.E. Guapi confirma que los recursos ya fueron
retirados en su totalidad de la cuenta del Convenio, por tanto, para constancia de
ello enviaran los respectivos extractos de la cuenta con sus movimientos.

Compromiso: La ESE Guapi se comprometié a entregar a la Agencia de
Renovacion del Territorio los certificados de los retiros y el estado de la cuenta
solo con el saldo del monto del convenio No. 0198 de 2023.

3. Evento de socializacion del proyecto:

Frente a este punto desde la ART se consulta que sucedié con el compromiso
adquirido de realizar la socializacién entre los dias 17 y 21 de enero de 2025,
con el apoyo de la subregional de la ART. A lo anterior, la E.S.E. GUAPI contesta
que no lograron avanzar en esta tarea debido a que han tenido ausencia por
parte de la gerencia del Hospital; sin embargo, manifiestan que ya estan
organizando la logistica y esperan que el viernes 24 de enero puedan convocar
a las personas interesadas y dar la socializacion a la comunidad en general el
dia 30 de enero. Desde la ART se recuerda que el compromiso de la
socializacion es por parte de la E.S.E. GUAPI por lo que deben realizar toda la
logistica del evento, sin embargo, desde la subregion Pacifico Medio de la ART
estan muy dispuestos a hacer todo el acompafamiento posible, por lo que una
vez concreten la informacion del evento se solicita que puedan compartirla con
la coordinadora de la subregional, para que la ART pueda apoyar en el proceso
de invitacion a las comunidades interesadas.
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Compromiso: En este punto la ESE de Guapi se comprometié a realizar la
socializacion el dia miércoles 29 de enero de 2025 a las 3:00pm. comunicarse
con la Territorial para coordinar el evento de socializacion.

4. Estado de la contrataciéon derivada:

La ESE Guapi sefal6 que las condiciones climaticas han mejorado y que por lo
tanto se ha tenido avances en el desarrollo de la contratacion derivada; de ahi,
que manifiestan que en este momento se esta avanzando en el cubrimiento de
la lancha fluvial. Para lo anterior, desde la Agencia se sigue solicitando que se
evidencie a través de fotografias dicho avance.

Compromiso: La ESE de Guapi se sigue comprometiendo a enviar un registro
fotografico en donde conste el avance de la ambulancia en los proximos dias
antes del siguiente comité.

5. Consignacion de los rendimientos financieros:

Frente a este punto desde la ART se sefialé que es un compromiso incumplido
por lo que debe realizarse antes de la finalizacion del cronograma del convenio
interadministrativo, y por ello se solicita a la E.S.E. GUAPI indicar la fecha en
que realizaran dicha consignacion.

Compromiso: La E.S.E. GUAPI se compromete a realizar la consignacion de
los rendimientos financieros a la cuenta de la Direccion del Tesoro Nacional, el
dia 30 de enero de 2025.

COMPROMISOS:

Compromiso/Tareas Fecha de
Responsables entrega

Remitir certificaciones de los movimientos bancarios de la 29 al 23 de

cuenta de ahorros destinada para el Convenio, y el certificado | ESE Guapi enero 2025

final con el saldo del dinero perteneciente al proyecto.
Envio de evidencias fotograficas del avance de la contratacion 22 al 29 de

derivada. ESE Guapi | onero de 2025
: L ] 29 de enero de

Realizar el evento de socializacion del proyecto ESE Guapi 2025

Consignar los rendimientos financieros de la cuenta del ESE Guapi 30 de enero de

convenio a la cuenta de la Direcciéon del Tesoro Nacional 2025

FIRMA ASISTENTES: 4 PERSONAS
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Nombre De;?:r:ggécia Entidad Firma
Maria Nohora | Supervisor ESE Guapi 4
Montano encargado del
Convenio /
Aracelly Biojoé | Coordinadora ART Subregion g &L
Izquierdo Subregion Pacifico | Pacifico Medio ’% ==
Medio ART.
Fernando Sarmiento | Supervisor ART-SF iy
Santander encargado del T .Sc,u\) u&
Convenio ,,/9.@
Jesica Romero Diaz | Apoyo Técnicoala | ART-SF E [ DQ
supervision F&w‘ ‘KDUA% ag=k
1

Elaboré: Jesica Juleiny Romero Diaz
Revisién Fernando Sarmiento Santander
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