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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL X INFORME FINAL

Cuota Numero 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4145.010.26.1.2355-2024

Nombre completo del contratista: ILLUSTRATO S.A.S.

Documento de identificacion: Nit. N° 890.399.011-3

Nombre del supervisor: WILLARMAN PRADA RADA

Organismo: Secretaria Distrital de Salud de Cali

Objeto del contrato:

Adquirir e implementar el modulo software web y mévil interactivo, dinamico e interoperable de manera
integrada al Sistema de Informacion de Gestién y Autoridad Sanitaria sobre la plataforma existente en
la Secretaria Distrital de Salud, que permita visibilizar los servicios en salud dispuestos por el
organismo y agilizar la comunicacion interactiva con el ciudadano, en desarrollo del proyecto
denominado “Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali", con ficha BP No. 26005481.

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha terminacion

28/NOVIEMBRE/2024 30/DICIEMBRE/2024

Modificacion(es) al contrato: N/A

Suspension: N/A

Reanudacion: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($702.181.846.00)
moneda corriente.

Adicion: N/A

Prérroga: N/A

Informacion para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencion en la fuente, anexo copia legible | SI | NO
de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcciéon AFC X
del periodo de la cuota.

e Recibo de consignaciéon en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del X
periodo de la cuota.

Informacion:
Valor Total del Valor Cuota a cancelar Valor Acumulado Saldo por Cancelar
Contrato Cancelado
$ 702.181.846.00 $ 370.000.000.00 $ 0.00 $ 332.181.846.00

Informacion del pago de seguridad social:

Obligacion Datos Certificacion o Planilla de Pago

No. Planilla: N/A

Sistema de Salud, Sistema de | No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: N/A
Pensiones y Riesgos [ Operador: N/A

Laborales Fecha de Pago: N/A

Periodo de pago de la seguridad social

O Certificacion del revisor fiscal: 11-2024 / 12-2024

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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Observaciones al informe financiero y contable:
e No aplica pago de estampillas pro adulto mayor.
e |LLUSTRATO entrega certificacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales de los
meses Noviembre y Diciembre del afio 2024 firmado por el representante legal y el contador.

5. INFORME TECNICO

Concepto Supervisor:

El contratista cumplio a satisfaccién con las siguientes actividades:

ACTIVI
DAD

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.3

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 1.3: Reunién de Inicio del proyecto:

El contratista liderd la reunion de inicio del proyecto, realizé una agenda de la reunion y
presentacion del alcance general y entrego el acta y presentacion de la reunién de inicio
del proyecto realizada el 28 de noviembre de 2024.

01 Cuenta\Obligaciones Especificas\Actividad 1.3\001 Acta de Reunién - Inicio.pdf

21

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 2.1: Reunion de planeacion del proyecto:
El contratista lidero la reunién de planeacion del proyecto realizada el 29 de noviembre
de 2024, con una propuesta para la direccién del mismo. Entrega como evidencia el acta
y la presentacién de la reunion.

01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 2.1\003 Acta de Reunion - Presentacion Plan de Direccion del
Proyecto_Firmado.pdf

2.2

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 2.1: Realizar la entrega del Plan de
Direccioén del proyecto:

El contratista realizo la entrega del plan del proyecto Version # 1 el dia 29 de noviembre
y realiza la versién # 2 con los ajustes solicitados el dia 3 de diciembre. La version #2 del
documento se aprueba el dia 6 de diciembre.

01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 2.2\Plan_Direccion_Proyecto_SSPM_KIOSCOS_INTERACTIVOS VF.pdf

3.1

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 3.1: Realizar el levantamiento de
informacion y definir los requerimientos del proyecto:

El contratista realizé la presentacion de la version #1 el dia 2 de diciembre y
posteriormente, el mismo dia, la versidén #2 con los ajustes solicitados del documento que
incluye las necesidades identificadas en el levantamiento de informacion y los 18
requerimientos del sistema. Entrega ademas el acta y presentacion de la reunién de
socializacion.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 3.1\

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 3.2: Realizar avances del documento de
Disefio del sistema:
El contratista entrega avances en temas de disefio:
e Entrega el dia 3 de diciembre Plantilla de parametrizacion del arbol de opciones
3.2 del chatbot para los médulos web y movil del kiosco interactivo.
e Entrega el dia 4 de diciembre el Mockup de pagina de inicio web para dimensionar
el estilo de diseno que se puede realizar con la plantilla del SIAA.

01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 3.2\Parametrizacioninicial_ArbolOpciones_Chatbot.xlsx
01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 3.2\GUIA-DE-ESTILO-WEB-KIOSCOS-INTERACTIVOS.jpg

El contratista en el cumplimiento de la Actividad 4.1. Reuniones de seguimiento
semanales:

El contratista liderd dos reuniones de seguimiento, los dias 29 de noviembre y 4 de
4.1 diciembre y entreg6 actas y presentaciones de cada una de ellas.

01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 4.1\Reuniéon Semanal de Seguimiento #1
01 Cuenta\Obligaciones_Especificas\Actividad 4.1\Reunién Semanal de Seguimiento #2

Recibo a Satisfaccion de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico:

7 RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones durante este periodo.

8 FIRMAS RESPONSABLES

Wfffarw Mrada Q
WILLARMAN PRADA/RADA
Supervisor

Fecha de suscripcion del informe de supervision: Santiago de Cali, 6 de diciembre de 2024

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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