CODIGO

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacion y/o prorroga del contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA "A—G‘M|+ DE l
FECHA | 6 4 | 2020
(Dia) (Mes) (Afio)
ADICION @ MODIFICACION @ PRORROGA a
UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION RED TERCIARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
RESPONSABILIDAD
1. Medi la ipeion del p , el y el interventor plena resp bilidad por la idad de la informacio id:

ANTECEDENTES

COONVENIO No. 2510

DE 2019

ICONTRATISTA:

MUNICIPIO DE MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Nombre o razén social del Contratista )

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO :

$ 849.000.000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

[PROGRAMA "COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE
EINTERVENTOR: NO APLICA - EN PROCESO DE ESTRUCTURACION

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO 31/12/2020

indique el plazo del rincipal)
FECHA DE INICIO DEL. CONVENIO: 31 MARZO DE 2020
(Dia) {Mes) (Afo)
{MODIFICACIONES:
Modificacion No. Fecha Breve descripcién
PRORROGAS:
Contrato Adicional i
No. Fecta Hasta
Desde (Dia/Mes/Afio) (Dia/Mes/Afio
|SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:
ACTA DE PERIODO FECHA
SUSPENSIONNo. |  AMPLIACION No. e REANUDACION
DESDE MASTA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 _diciembre de 2020

(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones) (indicar DiaMes/Afio)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 849.000.000,00 50% EN SMMLV: § 483,59

(Indicar el 50% del valor inicial expi do en ini
VALOR ADICIONES
Cond “"":"IC“"‘" Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicion




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coico
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA ImAl_'J_ | o |
FECHA | & | 4 | 2020
(Dia) _(Mes) __(Afio) |
OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta los li i del Prog Colombia Rural y en i alo ido en la CLAUSULA PRIMERA PARAGRAFO PRIMERO del Convenio Interadministrativo

No. 2510 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Murilio, el Ente Territorial se comprometié a realizar las gesti ias para la on de los de

cofinanciacién segtin el CONPES 3857 de 20186, bien sea con de regalias y/o propios y/o demas fuentes de fi iacion en inari illa y/o iales g ;

De acuerdo con lo anterior , mediante correo oficio de 30 de marzo de 2020 el municipio de Murillo remite certificado de disponibilidad prasupuestal CDP No. 2020000083 expedido el
2/02/2020 porva'ordeVElNTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00) como aporte en para der las actividades de mej del postulado LA GLORIA-
EL RECODO- EL TAMBO, el cual debe ser adicionado al valor del convenio, para un valor total de inversion de $869.000.000.

En limiento con lo establecido en el inciso segundo del articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 resp al rei de los rendimi fi
qommdcsmhmnmade!mvm es indispensable modificar el at Director Ti Toiﬁmwluun!ummmmewn'afrmadummpamqued!mu
Territorial pueda ignar los por pto de rendimi fi i dos en el manejo de la cuenta del Convenio Interadministrativo.

Dando limi alas icci lecidas por el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 por medio del cual se declara el "Estado Emergencia” y medida de aislamiento preventivo en
todo el territori I, se deja exp que el p io no se pendid todnvezquenlafechanuseha iciado ni el p de licitacion del de obra ni
con el proceso de estructuracion de interventoria, motivo por el cual solo se tra en etapa ad iva y en irmi del tramite de Incor ion del de iacion a)

cargo del municipio. B

que en este esf el plazo y/o el valor adicional y/o modificacion solicitados)
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
incorporacién de los recursos al Convenio Principal para la est ion del p puesto e inicio del p nt | para la cont on de las obras por parte del Ente Teritorial
(Indicar las actividades proyectadas a lar y su localizacion, objeto de la presente solicitud)
AVANCE FiSICO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
A LA FECHA NO HAY CONTRATO DERIVADO
Hasta el mes de MARZQ de 2020 laobra presenta un avance fisico ejecutado del %
(mes ior a la pi it icitud! (afio) dique en este espacio porcentaje de avance fisico real mes jorala p i
contra el avance programado del %
(Indique en este io el jie de avance proaramado al mes anterior a la presente solicitud)
i ion p d d Inversion Ej d
(Indicar solo la inversion en items de obra al mes ioralap itud (Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud)
RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO
Invemdn Total : $ 849.000.000,00
(Incluye todas las actividades del tales como obra, estudios y disefios, gestion predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)
Valor anticip gad: NA Valor izad NA Saldo por izar : N.A
(mes jor a la p i 1) (mes alap licif (mes ior a la pi t | d)
[Valor Girado a Marzo de 2020 $ 747.806.739,00 Uttimo mes facturado: NA
"Tmes anterir a 1a presente sonckud) Thdicer mesy aho)
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES DE CONVENIO
NO SE PRESENTAN
(>} i se han imp ose en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)
JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA APROBACION DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificacion debe describirse de precisa, detallada y
TECNICA:
|Se requiere efectuar la adicion de para elp p oficial por parte del INVIAS de las obras que debera contratar el municipio de Murillo.
JURIDICA:
Teniendo en cuenta que el municipio aporfa el COP No. 2020000083 de fecha 2/02/202 se requi fectuar la iva adicién de y por ende el valor del convenio principal se

debe modificar.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcopIGo

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA l@",—f-— ] DE ]
FECHA | & | 4 | 2020
(Dia) (Mes) (Afio)
FINANCIERA: (Describa los ptos de i i6n que justifiquen la p nte adicién y/o prérroga y/o modifi 6n)
Recursos del Municipio de Murillo
PRESUPUESTAL: (D« iba la asignacion de P p disponibles en la Entidad que respaldan la p licitud)

| Municipio de Muriflo aporta CDP._No. 2020000083 de fecha 2/02/2020, por valor INTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000, 00)

JAMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:
INC APLICA

OTRAS:

INO APLICA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio del municipio de fecha 30 de marzo de 2020 i ol cuat ef icipio de Muritto remite el Certificado de Disp itidad Presup como soporte de los recursos de cofi
OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo fi puede ighar las observaci que id )

Wuotn:

1. Para el caso de adicion se deben anexar los proyectos de Acta de Modificacion y de Reprog ion de inversi pondi

2. Para el caso de prorroga, se debe anexar el proyecto de Reprog ion de i i pondi

3. Es responsabilidad de la Interventoria pi las justificacio técnica, juridica, fi i , ambi social, predial y otros que respalden la solicitud de adicién y/o|

wpmn'oga y/o modificacién, las cuales serdn presentadas ante el Comité de Adiciones y Prérrogas del .;NWI(S

4. La justificacion presentada por J§ Interventoria debe tener en cuenta las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la malriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora

Contratista

L, L Aveclo Joero PP

' Vo.Bo.Firma

: Nornbre:
HEYDY ALEJANDRA RAAD JAIMES TO VELASQUEZ CONTRERAS LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Supervisora Convenio Director Territorial Tolima INVIAS Gestor Técnico de Proyecto INVIAS

Vo .Bo.Firma
Nombre:
AURA MILENA VILLA IGLESIA
Abogado Unidad Ejecutora

Original | Archivo de Gestion del Contralo (Subdireccion Administrative)
ng Unidad E«u Contratista, interventor, Direccién Territorial y Subdireccién de Medio Ambiente.




Ry
MURILLO PIENSA ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO TOLIMA ‘\’q-‘ |
Sostenibie, Competitivo @ Incuyente NIT. 800010350-8 ("T- é

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO
Murillo Tolima, Marzo 30 de 2020

Doctor
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria y Férrea

Calle 25G Nro. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota D.C

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SRT 10105 RECIBIDO EL 19 DE MARZO DE 2020

Por medio del presente me dirijo a Usted, muy respetuosamente con el fin de darle
oportuna respuesta al oficio en mencién en el asunto, donde hace acapite al convenio
Interadministrativo nimero 2510 de 2019, para la atencion del corredor vial de las veredas
“La Gloria — El Recodo — El tambo” para lo cual le informo lo siguiente:

1. El Municipio de Murillo departamento del Tolima, efectivamente de acuerdo con

la postulacion del programa Colombia rural, firmo el mencionado convenio 2510
de 2019, con el Instituto Nacional de Vias “Invias"...

2. El Municipio de Murillo, Expidié un certificado de Disponibilidad Presupuestal
namero 202000083 por la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000,00) de

fecha febrero 02 de 2020, recursos del Sistema General de Participaciones, como
soporte al convenio, el cual esta vigente.

3. ElMunicipio de Murillo, en la actualidad solo cuenta con una volqueta en muy mal
estado de funcionamiento, no cuenta con maquinaria amarilla, ni mucho menos
recursos de regalias suficientes para cofinanciar dicho convenio.

De acuerdo con lo anterior, Dr Corredor, contam

d 0S con su comprension, apoyo y
colaboracién, con este Municipio.

Sin otro particular,

ANTONIO JOSE @ARCIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Proyectd: Guillarmo Gonzéle

2 Quiroga-Secratario de P f
Archiva: Secrefania de Plane e ifyetcsn

acidn/Planeacion2020/0ficios Despachados

Pagina web: www.murillo-tolima.gov.co - E-
Teléfonos: 320853

mail: secretariadeplaneacion@mutrillo-tolima.gov
8886 Codigo Postal: 731060

Scanned with CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO

Codigo: DIS-2020000083

SECRETARIA DE HACIENDA

Version:

Pagina: 1de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2020000083

Nit: 800010350-8

domingo, 2 de febrero de 2020
SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2020 se encontré que existe disponibilidad

presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

COFINANCIACION PROYECTO ENTRE EL MUNICIPIO DE MURILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS), CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE

VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA. PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

. RUBRO - FUENTE = -  NOMBRE [ VAR
A0904 9009 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS FUENTE: SGP PG OTROS | 20,000,000.00
SECTORES
TOTAL CDP ] 20,000,000.00
SON: IVEINTEMILLONES DE PESOS MC. ' - ’
= ~ soLcmANTE '

DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
CARGO:

NOTA: Este certificado tiene validez para

Elaboré
Modifico:

Secretria de Planeacion
GUILLERMO DE JESUS GONZALEZ QUIROGA
|SECRETARIO DE PMNE&ON Y DESARROLLO FiSJanO

tilizacion hasta: 02/08/2020

BRMA CONSTANZA QUI B’ PINEDA
Segreiar. -:.;..umra,ﬂ'_
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