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Popayan 12 de diciembre de 2024

INFORME DE GESTION

Asunto: INFORME de gestion DEL CONTRATO DE OBRA N° 20231800031057 DEL 23
DE OCTUBRE DE 2023,

CONTRATANTE: | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT:

CONTRATISTA : | SOLUCIONES ENERGETICAS FORESTALES INTEGRALES S.A.S

NIT: 900.366.919-9

R. LEGAL: HECTOR FABIO CASTILLO MARTINEZ

CEDULA: 10.546713DE POPAYAN

OBJETO Objeto: “DISENO, ADQUISICION, INSTALACION TODO COSTO Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PARA LA
CENTRAL DE BENEFICIO ECOLOGICO Y SECADO DE C,AFE EN EL
MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS 2023 PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DEL
PDM DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO, SEGURIDAD Y
SOBERANIA ALIMENTARIA DE LA SECRETARIA DAFE EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN.”

SUPERVISOR SECRETARIO DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO
ECONOMICO

VALOR TOTAL TRENTA'Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

DEL CONTRATO: | MIL CIENTO ONCE PESOS ($32.497.111)

LOCALIZACION

La zona de cobertura para la ejecucion de las actividades objeto del alcance de la obra se
realizo en la CENTRAL DE BENEFICIO ECOLOGICO Y SECADO DE CAFE MUNICIPIO DE
POPAYAN."”

RESUMEN DE PROYECTOS

El alcance del contrato comprende las actividades asociadas a la planificacion de la
ejecucion, disefo, adquisicidn, instalacion y puesta en funcionamiento de redes eléctricas
para la central de beneficio ecoldgico y secado de café

METODOLOGIA

Para el cumplimiento de la propuesta, se procedié bajo las directrices y normatividad
nacional de Reglamento de instalaciones eléctricas de la Resolucion N° 5018/2013 vy
modificacion N° 4117/2023, ejecutada a través de personal Ingenieros, Tecnologos y
técnicos Electricistas calificados idoneo.

REPLANTEO
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El replanteo como una actividad inherente a cualquier construccion e instalaciéon se debe de
realizar antes del inicio del contrato, por ello se realiza en primera visita al sitio del proyecto
del asunto el dia 7 de octubre de 2023 por parte de Senerfi el Ingeniero Eléctrico y los
técnicos electricistas y compania de personal de la Secretaria DAFE, generandose un
diagndstico de lo encontrado en el sitio

Se aceptd contrato e inicio a partir del 23 de octubre de 2023, realizando segunda visita el
dia 25 de octubre de 2023 con el fin de efectuar el levantamiento del Disefo eléctrico
integral de la planta de café, que contempla la iluminaciéon externa y demas mano de obra
y materiales eléctrico necesario para la obra, de acuerdo al siguiente informe de nuestro
personal técnico electricista para la construccion de la red eléctrica para el funcionamiento
de la central de beneficio ecoldgico y secado de café:

A continuacion, actividades desarrolladas en el contrato:

Act

Se llevan a cabo disefios eléctricos conforme a la normativa RETIE, asi como disenos de iluminacion alineados
con la normativa RETILAB. Estos procesos garantizan la seguridad y eficiencia de las instalaciones eléctricas,
asegurando el cumplimiento de las regulaciones vigentes y promoviendo un entorno éptimo para su uso.
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Soluciones que Generan Desarrollo

Se llevo a cabo la instalacién de una salida para los puntos de iluminacion utilizando tubo EMT de 1/2" o 3/4" y
siguiendo las especificaciones de la norma RETIE y RETILAB. Los conductores empleados son de cobre, 3 No. 12
LS, libres de halégeno. Este proceso incluyo la provisién de soportes, cajas, tapa ciega, prensa estopa de 1/2", cable
encauchetado de 3*14, asi como todos los accesorios necesarios para completar la salida. Adicionalmente, se
incorpord un interruptor de linea decorativo o superior, proporcional al nimero de luminarias, conforme al plano
especificado.

Se realizo la instalacion de unas salidas para los punto de iluminacion de emergencia o vital, conforme a las
normativas técnicas de RETILAB. Esta instalacién incluyo unas lamparas de 2x9W con una autonomia de 1 hora,
operando a 110V. Se implementaron un total de siete unidades para garantizar la adecuada iluminacién de
emergencia en la instalacion.

Se instalan unas salidas para los puntos de luminaria LED tipo UFO de 250W, que proporciona un flujo luminoso de
120 lumenes por vatio. Este sistema operara con una tension de 110-220V y esta disefiado para una altura de montaje
de 10 metros, garantizando una adecuada iluminacién en espacios amplios. Ademas, cuenta con una proteccion IP65,
lo que asegura su resistencia al polvo y a la humedad. Se implementaron un total de ocho unidades para garantizar
la adecuada iluminacion en la instalacién segin normativa RETILAB

Se procedi6 con la instalacion de luminarias tipo panel LED de 32 W, con dimensiones de 120x15 cm y una potencia
luminica de 2500 limenes. Estas luminarias cuentan con un rango multivoltaje y una temperatura de color de 6000°K,
lo que asegura una iluminacion adecuada y eficiente donado cumplimiento con la normativa técnica vigente. Ademas,
incluyeron todos los elementos necesarios para su instalacion, tales como accesorios para colgar y conexion a la
salida de iluminacién. Se instalaran un total de 9 unidades garantizando asi una iluminaciéon adecuada segun la
normativa RETILAB.

Se llevo a cabo la instalacion de ocho salidas para toma doble con polo a tierra de 110V y 15 amperios, utilizando
tuberia EMT de 1/2 pulgada y cableado con cable de calibre #12. Estas instalaciones se realizaron con la normativa
técnica RETIE, garantizando asi la seguridad y eficiencia en el sistema eléctrico.

° Principal: Carrera 7 # 1N-28 oficina 510 y 511 Ed. Edgar Negret Popayan-Cauca
<> Bodega: variante Norte kilémetro 8 contiguo EDS Biomax

Q (602) 8332525 | D (+57)3104098843 | & gerencia@senerficom @ wwwi.senerficom




Senerfi SAS
Nit: 90036629129

1AV

-~

o |

° Principal: Carrera 7 # IN-28 oficina 510 y 511 Ed. Edgar Negret Popayan-Cauca
<> Bodega: variante Norte kilémetro 8 contiguo EDS Biomax

{, (602) 8332525 | D (+57)3104098843 | &« gerencia@senerficom

F/\Y 5 f.
s wwwsenerrti.com



,_‘A
/T‘ | Senerfi SAS

E r“. S.AS. Nit: 200366212

Wil ,IM

----. EEERREC

° Principal: Carrera 7 # 1N-28 oficina 510 y 511 Ed. Edgar Negret Popayan-Cauca
<> Bodega: variante Norte kilémetro 8 contiguo EDS Biomax

{, (602) 8332525 | D (+57)3104098843 | & gerencia@senerficom @ wwwi.senerficom




re/“’ﬁ

Solu

i

- n r . Senerfi SAS
snes que Generan Desarrollo S.A.S. Nit: 900366919

Act

¢ Se realizé la instalacion de un tablero general de distribucion que cuenta con 30 circuitos, de los cuales solo 8 estan
ocupados. Asimismo, se instalé una proteccién principal contra sobretension transitoria, del tipo DPS de 150
amperios, enchufable, con especificaciones de 120/220 voltios y capacidad de 20 kA, dotada de 4 polos.
Adicionalmente, se implementé una proteccién secundaria para sobretension de 100 amperios, la cual fue instalada

en un tablero secundario que distribuye la energia hacia los tableros centrales de las tres areas de la planta de
beneficio ecolégico y secado de café.
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Act

e Sellevo a cabo la instalacién de un tablero general de distribucion de 30 circuitos, asi como un tablero de control

de equipos, el cual se encuentra conectado mediante tuberia EMT de 1". Esta instalacion incluye todos los
accesorios necesarios para su fijacion, tales como curvas y cajas de paso. El total de la instalacién fue de 55,00
ml, garantizando asi el cumplimiento de la normatividad técnica vigente, conforme al RETIE.

e Se llevé a cabo la instalacion de un cableado de acometidas desde los tableros de distribucién hasta los tableros

de control, utilizando un cable de cobre de 7 hilos con especificaciones THHN 3x6F + 1x6N + 1x8T.MI 275. Esta
ejecucién asegura el cumplimiento de la normatividad técnica vigente, como lo establece el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
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Soluciones que Generan Desarrollo
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Se llevdé a cabo una visita en conjunto con el ente certificador, con el objetivo de verificar el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de la planta de beneficio ecolégico y secado de café. Este proceso culmino en
la obtencién de la certificacién correspondiente, conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE), garantizando asi el cumplimiento de las normativas establecidas y la seguridad de las instalaciones.
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Act

Se llevé a cabo la instalacion y suministro de reflectores LED exteriores de 150 W destinados a la iluminacion
perimetral, conforme a la norma técnica RETILAB. Para su correcta implementacion, se utilizé tuberia EMT y SCH
40, asi como cable de calibre 14, junto con soportes, cajas Ratwel de 4x4 pulgadas, prensa estopa y los accesorios
necesarios para asegurar una instalacion adecuada. Esta intervencion responde a los requisitos estipulados por la
normativa técnica RETIE, garantizando asi un funcionamiento seguro y eficiente. En total, se instalaron tres
unidades, contribuyendo a mejorar la visibilidad y seguridad del area externa en cuestion.

Se realizo la instalacion y suministro de luminarias exteriores de 18 W para el pasillo exterior, cumpliendo con la
norma técnica vigente. Para este proceso, se utilizé tuberia EMT, tuberia SCH 40, asi como cableado calibre nimero
14, soportes, una caja Ratwel de 4x4, prensa estopa y los accesorios necesarios para una correcta y segural
instalaciéon. Se implementd esta obra técnica asegurando el cumplimiento de la normativa RETIE, logrando la
instalacion de siete unidades que aportan tanto funcionalidad como eficiencia energética al espacio exterior.

Se llevé a cabo la instalacién y suministro de un reflector de 15 W para uso exterior, equipado con un sensor de
movimiento y sus respectivos accesorios. Este proyecto se realiz6 en estricto cumplimiento con la normativa técnica
RETIE, que asegura la seguridad y fiabilidad de las instalaciones eléctricas. Ademas, se instalé un sensor de
movimiento que garantiza eficiencia y ahorro energético en la zona de la rampa de la plata, contribuyendo asi a la
sostenibilidad y optimizacién del consumo energético en el establecimiento. Esta intervencién no solo mejora la|
iluminacién del area, sino que también promueve un entorno mas seguro y eficiente para los usuarios
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Act

e Se llevaron a cabo las instalaciones, el suministro y la conexién de motores eléctricos equipados con
arrancadores protectores (guarda motores), en un proceso que incluyd una meticulosa seleccion de
materiales eléctricos. Se emplearon 12 metros de cable encauchetado de 4 x 10 AWG en cobre, asi como
100 metros de cable encauchetado de 3 x 12 en cobre. Ademas, se implementd la instalacion de tres
botones de parada de emergencia, lo que refuerza la seguridad operativa de la planta. Este procedimiento
se realizd en estricto cumplimiento de la normativa técnica RETIE, garantizando asi la adecuacion a los
estandares requeridos tanto en seguridad eléctrica como en eficiencia funcional
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Realizada la ejecucién del contrato se entrega a la secretaria DAFE y a la comunidad
Cordialmente:

HECTOR FABIO CASTILLO MARTINEZ.

Representante Legal
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